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5BEGREPPSFÖRKLARINGAR
Några viktiga begrepp i denna rappport:
Underhåll Åtgärder som syftar till att vidmakthålla bygg­
nadens eller anläggningens funktion och tekniska 
standard.
(Åtgärder som syftar till att förändra funktion 
eller teknisk standard räknas till ändrings- 
eller ombyggnadsarbeten.)
Periodiskt
underhåll Underhållsåtgärder som återkommer med regel­
bundna intervall och därför kan förutses och 
planläggas.
Löpande Underhållsåtgärder som syftar till att avhjälpa
underhåll fel eller brister förorsakade av skadegörelse
eller brister hos material eller komponenter; 
akuta åtgärder som ej kan förutses.
Ombyggnad,
ändringsarbeten Åtgärder som görs i syfte att förändra anlägg­
ningens eller byggnadens användning eller kapa­
citet eller åtgärder som görs i syfte att för­
ändra funktion eller teknisk standard. Föregås 
i regel av särskild utredning och beslut. 
Observera att det härslaget av åtgärder ofta 
görs i samband med periodiskt underhåll. Där­
för ingår, i denna rapport, ändringsarbeten i 
planeringssystem och upphand!ingsmodell.
Drift, fastig-
hetsdrift Åtgärder som fordras för att kontinuerligt sköta
och försörja (med el, vatten, värme osv) bygg­
naden eller anläggningen. Gränsen mellan drift 
och underhåll har satts vid periodi ci teten 1 år. 
Alltså åtgärder med periodicitet = 1 år eller 
kortare räknas till drift och åtgärder med 
periodicitet längre än ett år räknas till under­
håll.
Underhållsplan Sammanställning över åtgärder och kostnader för 
periodiska underhållsinsatser för en viss pla- 
neringsperiod. I vissa fall ingår (av praktiska 
skäl) åtgärder och kostnader för ändringsarbeten.
Långsiktig
planering Planering som syftar till att ge underlag för 
en långsiktig underhåll sbudget. I denna rap­
port avses en planering med 10 års planerings- 
horisont.
Ärlig planering Planering som syftar till att ge underlag för 
genomförande av planerat underhåll med utqånqs- 
punkt från den långsiktiga planen.
Besiktning Fackmässig översyn av byggnad eller anläggning 
i syfte att klarlägga underhållsbehovet för 
viss tidsperiod.
KontrolIbesikt- 
ning Besiktning som görs~ i samband med årlig plane- 
ri ng.
UnderhålIs- 
register Register som innehåller för underhållsplane- 
ringen erforderliga mängddata och besiktnings- 
data.
Anläggnings- 
register Register som innehåller allmänna data om an­
läggningarna. (Juridiska data, ytor och volymer 
driftsdata osv.)
Lokalstandard Med "Fritids lokalstandard" avses i denna rap­
port den tekniska och funktionella standard som 
Fritid eftersträvar att uppnå i sina anlägg­
ningar i samband med underhåll, ombyggnad och 
nybyggnad. Lokal standarden baseras på erfaren­
heter av drift och underhåll.
Data, informa- 
ti on Med data avses någon form av uppqifter som är 
avsedda att förmedla information. När data 
tolkas och förstås av en människa omvandlas 
data till information.
Register En samling data. Registret består normalt av 
poster där varje post innehåller information.
Uppdatera Uppdatering av register innebär att i registret 
lagrade uppgifter förändras i syfte att hålla 
informationen aktuell.
Datorstödd 
planering Med datorstödd planering avses i denna rap­
port ett planeringssystem där vi utnyttjar ADB 
(= Automatisk Databehandling) som stöd i delar 
av planeringsarbetet. I planeringssystemet in­
går både manuella rutiner och ADB.
7Upphandling Köp eller beställning av vara, byggnads-, an­
läggnings- eller motsvarande arbete eller av 
tjänst.
De viktigaste upphandi ingsbegreppen finns för­
klarade i avsnitt 6.1.
Förfrågnings-
underlag Det underlag beställaren tillhandahåller för 
utarbetande av anbud.
Atgärdsprogram Männdheskrivnina med uDDaifter om underhållsåt- 
qärder och mängder.
Standardbe­
skrivning Beskrivning som anger krav på utförande och 
omfattning av underhållsåtgärder.
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91. SAMMANFATTNING
Göteborgs Fritidsförvaltning har sedan början av 1978 i sam­
arbete med REPAB, Rolf Eriksson Produktionsplanering AB, 
utvecklat ett system för planering av periodiskt underhåll. 
Systemet har successivt tagits i drift och det har också 
genomgått en del förändringar efterhand som man fått praktiska 
erfarenheter av olika rutiner i systemet.
Utvecklingen av det planeringssystem som beskrivs i den här 
rapporten har haft som syfte:
e att förenkla, effektivisera och förbättra styrningen av 
fastighetsunderhållet på kort och lång sikt
® att ge underhållsplaneringen sådan utformning att lokalbruk­
arna och verksamhetsansvariga får en meningsfull informa­
tion och därmed möjlighet till påverkan.
9 att utveckla en modell för upphandling av underhål 1sarbe i 
konkurrens
© att förbereda övergång till datorstödd planering
Vi ger här en koncentrerad sammanfattning av innehållet i 
de oli ka avsnitten:
I kapitel 2 behandlas kommunernas underhållsproblem mycket 
översiktligt.
Kapitel 3 ger en helhetsbild av planeringssystemet. 
Planeringsrutiner, genomförande av planerat underhåll och 
rutiner för uppföljning behandlas. Vi vill betona att Fri­
tids planeringssystem är ett generellt användbart system.
Det kan alltså appliceras på de flesta typer av byggnader 
och anläggningar. Vidare är systemet redan från början an­
passat till planering med hjälp av dator, men det kan också 
utnyttjas vid helt manuella rutiner.
I kapitel 4 kommer vi in på ett par rutiner som utvecklats 
som en följd av arbetet med planeringssystemet.
Det är dels ett förslag till hur allmänna uppgifter om anlägg­
ningarna, såsom juridiska fastighetsdata, ytuppgifter, drifts­
data osv., kan registreras och lagras i ett ANLflGGNINGSREGISTER 
Vidare är den en idémässig beskrivning av hur erfarenheter 
från förvaltningen kan tillvaratas och utformas som en LOKAL­
STANDARD.
Kapitel 5 behandlar planering med datorstöd.
Resultatet av en genomförd förstudie om datorisering av pla­
neringssystemet redovisas. Vi inleder dock med att i en kort 
introduktion ge bakgrunden till den enormt snabba utvecklingen 
som för närvarande sker inom datatekniken, främst beträffande 
små datorsystem. Därefter illustrerar vi hur den här utveck­
lingen kan tänkas påverka arbetssituationen för planerings- 
ingenjören Bosse Karlsson genom att ge några glimtar från 
hans arbetsdag den 4 november 1985.
Kapitel 6 ägnas åt upphandiingsfrågor.
Hur skall upphandlingen av underhållsarbeten göras effektivare 
Kan vi pressa underhållskostnaderna genom att handla upp under 
konkurrens? Vi belyser dessa frågor och presenterar en upp­
hand! ingsmodell som utvecklats och testats i full skala i det 
här projektet.
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2. KOMMUNERNAS FASTIGHETSFÖRVALTNING
En stor del av kommunernas ärliga utgifter åtgår till att dri­
va och underhålla kommunernas eget fastighetsbestånd.
I Göteborg uppgår kostnaderna för att förvalta det egna fastig­
hetsbeståndet till ett belopp motsvarande 1/4 av intäkterna 
från kommunalskatten!
Kommunens totala årsbudget (exklusive investeringar) uppgår till 
ca 9,7 miljarder kr. Dessa finansieras med kommunalskatter - ca 
4,4 miljarder kr och med avgifter in.ni. - ca 5,3 miljarder kr. 
Kommunens egna fastigheter kostar årligen ca 1,0 miljarder kr. 
Till detta kommer kostnader för förhyrda lokaler ca 200 Mkr.
De totala underhållskostnaderna uppgår under 1980 till cirka 
150 Mkr eller cirka 50:- per m2 våningsyta i Göteborg. Ser vi 
till fastighetsbeståndet i alla Sveriges kommuner kan värdet av 
de årliga underhål Isinsatserna uppskattas till cirka 3 miljarder 
kronor.
Låt oss även se på kostnadsutvecklingen för underhållskostnader. 
Under den senaste tioårsperioden har underhållskostnaderna i all­
männyttans bostadsbestånd ökat från cirka 10:-/m2 ly till cirka 
41:-/m2 ly i löpande priser. I nedanstående diagram redovisas 
den reella kostnadsutvecklingen enligt SAB0:s statistik för fl er­
bostadshus uttryckt i 1980 års kostnadsläge.
Reell kostnadsutveck-
Genomsnittlig årlig underhållskostnad för allmännyttans bostads­
bestånd uttryckt i fasta priser, 1980 års prisläge.
Under senare hälften av 70-talet har vi haft en reell kostnadsutveck­
ling som motsvarar ungefär 19:-/m2 ly. Det är alltså nästan en 
fördubbling av den reella kostnaden för underhåll. Vad är orsakerna
till denna kraftiga ökning? De viktigaste orsakerna tore vara
9 Underhållskostnaderna innehåller stor andel lönekostnader, vilket 
medfört en snabbare ökningstakt än vad som motsvaras av infla­
tionen.
* °et bostadsbestånd som ingår i statistikmaterialet har blivit 
genomsnittligt äldre under perioden, vilket medfört att under­
hål 1 sbehovet ökat.
o Satsning på nya, ur underhål Issynpunkt, oprövade material under 
60-talets byggrusch börjar ge utslag i ökat underhållsbehov.
Motsvarande statistik för den typ av byggnader som ingår i kom­
munernas fastighetsbestånd finns inte tillgänglig, men vi har 
även i detta bestånd en kl ar reell kostnadsökning.
Det finns alltså mycket starka skäl för att satsa på en effektivi- 
sering av fastighetsunderhållet. Och det finns stora möjligheter 
till rationalisering. En effektivitetsvinst på minst 20% är fullt 
realistisk. För landets kommuner motsvarade detta ca 600 milj. kr. 
Däremot anser vi inte att vi bör räkna med att kunna spara i be­
tydelsen sänka underhållskostnaderna med så mycket.
Flertalet kommuner kan troligen inte spara alls: Åtminstone inte 
på kort sikt. Orsaken är att underhå11 sbudgeten redan är så pressad 
att den inte räcker till för att upprätthålla en lämplig underhålls- 
nivå. Resultatet blir eftersatt underhåll som leder till kapital­
förstöring. Räkningarna för det eftersatta underhållet får vi be­
tala i framtiden, och då oftas till betydligt högre kostnad än om 
underhållet hade satts in vid rätt tidpunkt.
Däremot kan vi effektivisera underhål 1 sverksamheten så att vi får 
mera underhål 1 sarbete utfört för varje satsad krona. En sådan effek- 
tivisering leder till lägre kostnader på längre sikt. Den här rappor 
ten handlar om hur det periodiska underhållet kan effektiviseras 
genom bättre planering och upphandling. En systematiskt upplagd 
underhåll splanering ger som resultat ett säkrare grepp om de fram­
tida underhål 1 skostnaderna. Men vi får dessutom en rad andra - och 
minst lika viktiga - effekter:
e Vi får underlag för upphandling av underhållsarbetena i 
verklig konkurrens.
s Vi kan planera och följa upp underhål 1 sinsatser i egen 
regi bättre.
© Vi får en ökad kunskap om hur olika material och konstruk- 
tionslösningar fungerar ur underhållssynpunkt.
Kunskaper som vi kan utnyttja när vi byqqer nvtt eller 
bygger om.
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3. PLANERINGSSYSTEMET
Det här kapitlet ger en helhetsbild av ett praktiskt funger­
ande planeringssystem för systematisk underhållsplanering.
Planeringssystemet har utvecklats för Göteborgs Fritidsför­
valtning och systemet är i praktisk drift hos Fritid Göteborg 
sedan cirka 3 år. Det är Fritids system vi beskriver och 
exempel och blanketter är hämtade från Fritids verksamhet.
Men systemets uppbyggnad är så pass generell att det kan til­
lämpas för de flesta typer av byggnader. Beskrivningen av 
planeringssystemet bör därför vara av intresse för alla för­
valtare som sysslar med fastighetsunderhåll.
Vi behandlar hela underhål 1 scykeln från besiktnings- och pla­
neringsrutiner till uppföljning av genomfört underhåll. Vi 
har disponerat innehållet på följande sätt:
3.1 Förutsättningar
3.2
Planering
3.4
Uppföljning
3.3
Genomförande
3.1 Förutsättningar
.fastighetsbestånd
Göteborgs Fritidsförvaltning (som vi fortsättningsvis kal­
lar Fritid) ansvarar för all kommunal fritidsverksamhet 
i Göteborgs kommun. I vissa fall ansvarar Fritid för 
verksamheten i sin helhet, dvs man betjänar allmänheten 
direkt. Exempel på sådan verksamhet är badanläggningar 
och fritidsgårdar. I andra fall är Fritids uppgift huvud­
sakligen att tillhandahålla anläggningar och lokaler till 
föreningar och organisationer för dess verksamhet. Exempel 
härpå är främst idrottsanläggningarna.
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Fritid ansvarar för totalt cirka 400 anläggningar, varav 
cirka 200 är idrottsanläggningar, sporthallar och inomhus- 
bad och cirka 200 är fritidsgårdar, samlingslokaler, fri- 
tidsstugor och parklekstugor. Anläggningarna varierar 
mycket i storlek, från enkla fritidsstugor 5-100 m2 stora, 
till anläggningar på många tusen kvadratmeter, typ Ullevi 
och Valhallabadet. Det är inte bara storleksmässigt som 
variationen är stor. Fritids fastighetsbestånd innehåller 
ett mycket brett sortiment av olika byggnads- och anlägg­
ningstyper. Låt oss som exempel nämna
8 badanläggningar med sina omfattande tekniska installa- 
tioner
@ stora idrottsanläggningar med utvändiga bollplaner och 
friidrottsbanor och med servicebyggnader som innehåller 
det mesta, från små materialförråd till restauranger 
med storkök
® fritidsgårdar och fritidsstugor som är mer konventionella 
husbyggnader
Fritid hyr vissa lokaler, främst fritidsgårdar och samlings­
lokaler, men flertalet anläggningar ägs och förvaltas av 
Fri tid.
I de förhyrda lokalerna svarar Fritid normalt för det 
inre underhållet. Inom Fritid är det underhål 1savdel- 
ningen som har som en av sina huvuduppgifter att ansvara 
för och tillhandahålla anläggningar. Underhål 1savdel- 
ningen ansvarar för att alla anläggningar och lokaler är 
anpassade till respektive verksamhetsgren, att de tekniskt 
fungerar tillfredsställande och att deras kapitalvärde 
bibehålies genom ett välavvägt underhåll. Underhål Isav­
delningens ansvarsområde omfattar:
® lokalanskaffning, kontrakt 
e drift av anläggningarna 
8 beredskapsarbeten 
® underhåll och ombyggnader
I underhåll och ombyggnader ingår följande delar:
® periodiskt underhåll 
© löpande underhåll 
e ändringsarbeten och ombyggnader 
® energi sparåtgärder
För att klara dessa uppgifter krävs en väl organi serad 
och systematiskt planerad verksamhet, som dessutom medger 
individuell behandling av de enskilda anläggningarna.
Flertalet anläggningar utnyttjas också mycket hårt och 
eftersom underhåll och reparationer ofta måste innebära 
inskränkningar i nyttjandet krävs det att underhållsper­
sonal och verksamhetspersonal tar stor hänsyn till var­
andra och samverkar vid planering och genomförande av 
reparationer och underhållsarbeten.
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De här faktorerna har medfört att någon form av planerings­
system är en nödvändighet om verksamheten skall kunna 
drivas rationellt inom begränsade ekonomiska ramar.
Fritids underhållsavdelning har arbetat med systematisk 
underhål Isplanering sedan 1977. Man startade med att 
upprätta underhållsplaner för fritidsgårdar och fritids- 
stugor. Idag omfattas förvaltningens samtliga anläggningar 
av planeringssystemet.
Utvecklingen av ett mer fullständigt planeringssystem som 
även omfattar en modell för rationell upphandling av 
underhål1 sarbete startade i början av 1978. Utvecklings­
arbetet har delvis finansierats med anslag från Statens 
Råd för byggnadsforskning och genomförts av Fritidsför­
valtningens underhållsavdelning i samarbete med konsult­
företaget REPAB i Göteborg.
PE2i§!s56ïs_syfte
Utvecklingen av det planeringssystem som beskrivs i den
här rapporten har haft som syfte:
® att förenkla, effektivisera och förbättra styrningen 
av fastighetsunderhållet på kort och lång sikt.
e att ge underhållsplaneringen sådan utformning att lokal­
brukarna och verksamhetsansvariga får en meningsfull 
information och därmed möjlighet till påverkan.
« att från en delvis fungerande planeringsrutin, vidare­
utveckla ett mera fullständigt planeringssystem som 
även omfattar genomförandet av planerade underhållsåt­
gärder. Speciell tonvikt skulle läggas på upphandling 
i konkurrens.
c att förbereda övergång till datorstödd planering.
!Slä2l593_3Hbi£i2Qsnivån_innan_arbetet_|oåbörias
Att formulera syftet och klarlägga vilken ambitionsnivå 
man skall ha i sitt planeringsarbete är ett synnerligen 
viktigt första steg som måste tas innan man börjar arbetet 
med att utveckla sina rutiner.
I figur 1 har vi illustrerat tre tänkbara ambitionsnivåer. 
Vad blir konsekvenserna i de olika alternativen?
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AMBITIONSNIVÅ 1
O UNDERLAG FÖR 
BUDGETERING
AMBITIONSNIVÅ 3
O BUDGETERING
O STYRA GENOM­
FÖRANDET
O GE PRECISERAD 
ERFARENHETS- 
ÅTERFÖRING
Figur 1. Underhål Isplanering - olika ambitionsnivåer.
Ambitionsnivå 1 : Underhållsplaneringen skall enbart ge 
underlag för långsiktig budgetering av underhållskost­
naderna.
Det kan vi klara med relativt liten arbetsinsats, genom 
att göra överslagskal kyler baserade på grova sammansatta 
kostnadsdata t ex
• fasadunderhål1 uttryckt i kr/m2 fasadyta för olika fa- 
sadtyper
• utvändigt takunderhåll, uttryckt i kr/m2 takyta för 
olika taktyper
• invändigt målningsunderhåll uttryckt i kr/m2 rumsarea 
för olika rums typer.
Ambitionsnivå 2: Innebär att vi, förutom att kunna budge- 
tera, dessutönTvill styra genomförandet av det planerade 
underhållet genom effektivare upphandling och bättre pla­
nering och uppföljning av egen-regiarbeten.
För att klara detta måste vi bl a
• beskriva varje underhållsåtgärd vad gäller omfattning 
och kvalitet
• ha väl definierade mängduppgifter för varje underhålls­
åtgärd
• ha tillgång till underhål 1 spriser per underhållsåtgärd.
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Ambitionsnivå 3: Innebär att vi, förutom att kunna bud­
getera och styra genomförandet, dessutom vill ha en preci- 
cerad erfarenhetsåterföring som ger oss information om 
verkliga underhållskostnader för byggnadens olika bygg­
nadsdelar, ytskikt och komponenter.
För att klara detta måste vi dessutom ha ett arbetsorder- 
system som medger kontering och uppföljning av underhålls­
kostnader på detaljerade nivåer.
Fritids ambitionsnivå motsvarar närmast nivå 2.
3.2 Planeringsrutiner
Avsnittet ger en bild av hur själva planeringsrutinerna 
fungerar, vilka hjälpmedel som ingår och hur planering 
och budgetering av underhåll kopplas till förvaltningens 
budgetplanering i stort.
Själva underhållsplaneringen omfattar dels en långsiktig 
planering som normalt blickar 10 år framåt i tiden och dels 
en årsplanering. Planeringen på lång sikt resulterar i 
underhållsplaner och underhål Isbudgets som utgör underlag 
för förvaltningens budgetplanering. Resultatet av den 
årliga planeringen utgörs av åtgärdsprogram för respektive 
anläggning. Ätgärdsprogrammet utgör underlag för upphand­
ling och genomförande av det planerade underhållet.
PlSQ®rlQ3 2l_llQ3-§i-î
Den långsiktiga underhål Isplaneringen resulterar i under­
hållsplaner som redovisar erforderliga underhål Isåtgärder 
och beräknade kostnader för
e varje enskild anläggning 
e anläggningarna inom ett distrikt
® samtliga anläggningar av viss typ (t ex badanläggningar) 
9 Fritids samtliga anläggningar
Arbetsgången vid den långsiktiga underhållsplaneringen 
ser ut så här:
Förberedelser
2-14
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Hjälpmedel för besiktnings- och planeringspersonalen i 
form av arbetsbeskrivningar (checklistor) för de olika 
del rutinerna finns utarbetade.
Förberedelser
Omfattar rent praktiska förberedelser som att skaffa fram 
nycklar, ritningar och besiktningsblanketter.
Besiktning
Vid besiktningen skall vi för varje lokal eller byggnads­
del fastställa:
® vilka underhållsåtgärder som måste göras under den kom­
mande tioårsperioden
» när respektive åtgärd skall göras
® övriga faktorer som har betydelse för arbetets genom­
förande
För att kunna göra detta arbete så att ett gott underlag 
för planeringen erhålls måste en någorlunda likartad vär- 
deringsgrund finnas, annars kan olika besiktningsmän kom­
ma till helt olika resultat både beträffande vad som skall 
göras och, kanske främst, när det skall göras.
Hur kan vi då skapa underlag för en sådan någorlunda 
likvärdig värderingsgrund? Jo, genom att planeringssys­
temet bygger på en för Fritid speciell avpassad uppsätt­
ning underhållsåtgärder. Besiktningsmannen har till 
sin hjälp en förteckning över dessa underhållsåtgärder 
så att han på ett entydigt sätt kan uttrycka det underhåll 
som skall utföras. En sådan förteckning eliminerar miss­
förstånd mellan personalen och medger att enkla koder 
kan användas när åtgärderna noteras i samband med besikt­
ning.
Underhållsåtgärderna har uppdelats i 8 huvudgrupper. Sys­
tematiken framgår av figur 2. En fullständig förteckning 
över Fritids underhållsåtgärder finner Du i bilagal. 
Observera att vi inte har strävat efter att få med alla 
tänkbara aktiviteter. Förteckningen omfattar de vanlig­
ast förekommande åtgärderna. Det finns gott om vakanta 
positioner i förteckningen där man kan fylla på nya eller 
objektspecifika åtgärder.
övriga hjälpmedel vid besiktningen är:
9 ritningar, gärna nedfotograferade till A4-höjd och med 
rumsnumrering
@ dessutom gärna en kamera som hjälp att dokumentera 
viktiga detaljer.
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INTERVALL
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åtgärd it-- --------
ZO H^gspanningsanlägg^ng 
01 Revisi'onsbesTktning ~
Figur 2. Planeringssystematiken bygger på underhållsåtgärder.
Fullständig besiktning och revidering av underhål 1 splaner 
sker med 3-5 års intervall. Planeringen är alltså en rul­
lande tioårsplan som förnyas vart tredje rill femte år.
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Här anges intervall mellan åtgärder
Här anges när åtgärden utföres, år
Här anges åtgärdskod enligt åtgärdsförteckning
Figur 3 Exempel på ifylld besiktningsblankett
Underhål 1 sinterval1
Åtgärdsförteckningen hjälper alltså besiktningsmannen att 
välja rätt åtgärd ur en begränsad uppsättning. Åtgärderna 
finnes beskrivna beträffande omfattning kvalitet och pris, 
se vidare avsnitt 6.2
Men besiktningsmannen skall också avgöra när respektive 
åtgärd skall genomföras. För att entydigtTtidpunkten (= ut- 
förandeåret) skall två olika tidsbegrepp anges
» vilket år skall åtgärden utföras första gången?
e hur långt intervall mellan åtgärderna?
Uppgiften om vilket år åtgärden skall utföras uttrycker hur 
angelägen åtgärden är och blir ett uttryck för besiktnings­
mannens prioritering.
Uppgiften om intervall mellan åtgärderna måste anges åtmin­
stone för sådana åtgärder som återkommer mer än en gång under 
planerings perioden.
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Vad påverkar interval lets längd?
Beträffande det utvändiga underhållet påverkas interval let 
av bl a:
9 tekniska förutsättningar såsom material, behandlingens 
kval i tet
@ klimat, byggnadens eller byggnadsdelens läge, andra yttre 
miljöbetingelser
För det utvändiga underhållet kan vi ange riktvärden baserade 
på praktiskt uppföljda erfarenhetsvärden för olika åtgärder 
under olika yttre miljöbetingelser.
Vad gäller invändigt underhåll av olika lokaler påverkas 
intervallen bl a av:
® material och kvalitet på invändigt ytskikt och komponenter 
9 arten av verksamhet i lokaler
® vilken förslitningsgrad man är beredd att acceptera.
För det invändiga underhållet kan också anges riktvärden för 
olika lokal typer men dessa riktvärden uttrycker då inte enbart 
ytskiktens tekniska livslängd utan är också ett uttryck för 
fastighetsförvaltarens policy beträffande invändigt under­
håll.
Tar vi så slutligen underhållet av installationerna blir 
åter de tekniska aspekterna de mest avgörande. Underhålls- 
intervallen för utbyte av komponenter i de olika installations­
systemen baseras på tillgängliga erfarenhetsdata över kom­
ponenternas livslängder.
Utöver de ovan nämnda faktorerna påverkas yalet av interyall 
också av produktionstekniska aspekter. Vi måste alltid sträva 
efter att hålla samman underhållsåtgärderna inom en byggnad 
eller del av byggnad till lämpligt sammansatta underhål 1 setap­
per.
Slutligen inverkar också byggnadens återstående livslängd eller 
återstående brukstid i nuvarande fuktion. Vi kan troligen accep­
tera längre intervall om vi vet att byggnaden skall rivas eller 
byggas om under den aktuella planeringsperioden.
Sammanfattningsvis kan vi dra följande slutsatser
• Underhåll sintervaller för respektive åtgärd har stor sprid­
ning och påverkas av en rad olika faktorer
• Besiktningsmannen skall bedöma intervall et med hänsyn till 
de påverkande faktorerna
• Till sin hjälp kan han ha riktvärden med normala sprid- 
ningar.
I bilaga 1 Ätgärdsförteckning har sådana riktvärden angivits 
för periodiska utvändiga underhållsåtgärder och för underhåll 
av installationer. Däremot har inte riktvärden för det in­
vändiga lokalunderhållet angivits i åtgärdsförteckningen, 
eftersom detta varierar kraftigt beroende på lokal typ och 
verksamhet. Intervaller för det invändiga underhållet kom­
mer att anges i den LOKALSTANDARD som håller på att utvecklas. 
Jämför kapitel 4.
Mängdavtagning
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I samband med besiktning bedömer vi alltså vilka åtgärder 
som skall utföras och när de skall genomföras. För att 
kunna beräkna underhållskostnader måste vi dessutom 
skaffa oss följande uppgifter:
« mängd per åtgärd 
e ä-pris per åtgärd
Mängduppgifterna hämtas normalt från ritningar. Om rit­
ningar saknas eller är bristfälliga /naste även mängdupp­
gifterna fångas vid den första besiktningen.
Omfattningen av mängdavtagningen beror på vilken detalje- 
ringsnivå man arbetar på. Den detaljeringsnivå som Fri­
tid ligger på är helt enkelt den som krävs för att
® dels kunna planera, kalkylera och budgetera underhålls­
kostnaden
» dels få underlag för att styra genomförandet av under­
hållsåtgärderna.
För det utvändiga byggnadsunderhållet (åtgärdskod 10 och 
20) behöver vi bl a följande mängddata:
• m2 nettofasadyta
• antal fönster, dörrar, portar av olika slag
« enheter på tak och fasader, exempelvis antal huvar, 
löpmeter hängrännor.
För det invändiga byggnadsunderhållet (åtgärdskod 30, 40 
och 50) behöver vi bl a följande mängddata
• m2 golv- och takyta
• m2 väggyta
• antal fönster och dörrar av olika slag 
® antal investeringsenheter
Särskilda mätregler finns utarbetade som bl a anger hur 
uppmätning sker, vilka detaljer som ingår osv. Mätregler 
finns närmare beskrivna i avsnitt 5.2.
Mängdavtagningen är ett engångsjobb, men underhål 1 sregi- 
stret skall hållas aktuellt och uppgifterna kan behöva 
justeras i samband med ändrings- och ombyggnadsarbeten.
Skall vi utnyttja uppgifterna som underlag för upphand­
ling, behöver vi dessutom uppgifter om typ av ytskikt, 
material osv. Sådana uppgifter hämtas från byggnadsbe- 
skrivningar eller noteras i samband med besiktning.
Grunddata i form av mängduppgifter och materialspecifika­
tion samt besiktningsuppgifter registreras och lagras i 
anläggningens UNDERHÄLLSREGISTER. Figur 4 visar ett ut­
drag ur ett underhållsregi ster. I kolumnen "spec." har 
materialspecifikationer för golv, vägg, tak osv angivits 
i kodform.
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Figur 4. Utdrag ur underhål Isregister
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Planering och prissättning per anläggning
När besiktningen är gjord och mängduppgifterna finns lag­
rade i underhållsregistret har vi underlag för själva 
planeringsarbetet. Vi vet
* vad som skall göras (åtgärd)
« när det skall göras (år, intervall)
* mängder per åtgärd
Vi behöver också veta
0 priset per åtgärd uttryckt i kronor per enhet.
Fritid har för sitt kalkylarbete en S-prislista. Den är 
uppbyggd efter samma kodning som förteckningen över åt­
gärder. Utdrag ur prislista, se figur 5.
Underhållsregistret och prislistan innehåller nu de upp­
gifter som behövs för att beräkna anläggningens under­
hållskostnad per år: För varje post och åtgärd multipli­
ceras mängd med a-pris och den beräknade kostnaden sor­
teras in under rätt år. Kostnader per åtgärd summeras 
därefter till en total kostnad per år. Det är alltså 
fråga om ett ganska enkelt beräkningsarbete, som emeller­
tid tar ganska lång tid så snart det är fråga om stora 
anläggningar eller många anläggningar. Själva beräknings­
arbetet är rutinbetonat och kan med fördel göras av en 
dator, förutsatt att vi givit datorn de rätta instruk­
tionerna i form av ett lämpligt program. Vi berättar 
mer om planering med datorstöd i kapitel 4.
Utjämning och sammanställning
Vi har nu upprättat en plan för varje anläggning i be­
ståndet. För att få överblick över behovet av underhålls­
medel för hela förvaltningen gör vi en sammanstäl1 nings- 
plan som visar de sammanlagda årliga behoven.
Den första sammanställningen kommer att avspegla resurs­
behovet för underhåll direkt baserad på den bedömning som 
gjordes vid besiktningen. Det betyder att behovet av 
pengar^kommer att bli tämligen ojämnt fördelat mellan de 
olika åren. Det kan därför bli nödvändigt att "utjämna 
planen" dvs omfördela kostnader mellan åren. Den här ut­
jämningen blir ett passningsförfarande som också kan 
underlättas om vi arbetar med dator. Är skillnaderna 
mellan åren små, finns det ingen anledning att flytta åt­
gärder för att uppnå en helt jämn nivå. Det kommer ändå 
att inträffa händelser som rubbar planerna.
De långsiktiga planerna avtar i aktualitet allteftersom 
åren går. En plan som inte förnyas under den tioårs­
period som planeringen omfattar är i slutet av perioden 
av ringa värde. Därför måste planerna förnyas med vissa 
intervaller. I Fritid har vi tänkt att besiktningen skall 
göras om och långtidsplanen revideras minst vart femte år.
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240 ARBETE PÅ TAK
241 Byte av takpannor
PRISLÄGE JUNI 1980
KALKYLPRIS
Omläggning betongtakpannor 90:-/m2 takyta. Omläggning betongtakpannor inkl. byte 
papp och läkt 150:--/m2 takyta
241 -l__ßortta3nin2_och_nedtagni^n2_befi_samt_uggtransport_o_lä22ning_nya_takpannor
Aktivitet Mtrl.kostn. Enhetstid Arb.kostn. Summa
Borttagn. och nedtagn. takp. - 0.15 16.50 16.50
Rengöring takbyte - 0.04 4.40 4.40
Upptrpt o läggn. nya takp. 25.00 0.20 22.00 47.00
Hopplockn,. och borttrpt spill 3.00 0.05 5.50 8.50
SUMMA 28.00 0.41 48.40 76.40
Avrundat inkl. 11.43% moms 85:—/m2
241-2 Borttagnin2_och_nedtransport_läkt_och_under^a3sgapg_samt_^ä33n1_ny_gagg, 
ls!sT_oc h_ta kgannor 
Aktivitet
Rivning all takbeläggn.
Rengöring takyta 
Papptäckning 
Läktning
Upptransp. och läktning 
Hopplockn. och borttrpt 
spill
SUMMA
kompleiierande.arbeien
Omplockning takpannor timtidsarbete
Ungefärlig kostnad vid ~ 5% trasiga pannor (110 x 0,05 + 25x 0,05)x 1.143 8:--/m2
Containertömning per st 400: —
Uppsättning vindskivor 4 delar 18:— /m
OBSERVERA! i ovanstående exempel har räknats med takpannor av betong.
Mtrl.kostn. Enhetstid Arb.kostn. Summa
_ 0.25 27.50 27.50
- 0.02 2.20 2.20
10.00 0.07 7.70 17.70
7.00 0.10 11 .00 18.00
25.00 0.20 22.00 47.00
5.00 0,08 8.80 13.80
47.00 0.72 79.20 126.20
Avrundat inkl. 1143% moms 140:-/m2
Figur 5. Utdrag ur å-prislista för underhållsarbeten
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Exempel på sammanställda långtidsplaner:
- Kostnad per anläggning och huvudgrupp - se figur 6
- Sammanställning per distrikt - se bilaga 3
LISTA 04 oh-kostnad per huvudgrupp 
fASnGHET _ XXX _BHdväderspjan
HUVUDGRUPP kod
totalt
AR 80-89
20 Utv. underhå! 
30 !nv. mäln.
40 G°Ivläggning 
50 Inv underhäll 
60 VVS 
70 EL 
80 Maskin
Figur 6 Underhåll sbudget - kostnad/anläggning och huvudgrupp
Den årliga planeringen ger som resultat ett handlingspro­
gram eller åtgärdsprogram för genomförande av planerade 
underhållsåtgärder.
Arbetsgången vid den årliga planeringen ser ut så här:
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Underlag för åtgärdsprogram
Den långsiktiga planen utgör underlag för den årliga pla­
neringen. Genom att ur underhållsregistret sortera ut 
samtliga åtgärder som skall utföras under det aktuella 
året får vi fram underlaget för åtgärdsprogrammet.
Kontroll besiktning
Vi hör ibland invändningen att underhållskostnaden totalt 
sett skulle bli dyrare om man tillämpar systematisk under- 
hållsplanering. Ingenting kan vara mer felaktigt. Möj­
ligen skulle den här invändningen vara riktig, om man 
slaviskt följde och genomförde underhållet efter den lång­
siktiga underhållsplanen. Vi avråder från att man 
genomför underhållet direkt efter den 10-åriga underhålls- 
planen. Planen måste anpassas till de förhållanden som 
råder när underhållet skall genomföras. Detta sker i sam­
band med kontroll besiktningen. Det är ju inte he i t säkert 
att de åtgärder som besiktningsmannen angav som nödvändiga 
för 1-5 år sedan verkligen är aktuella när de enligt 
planen skall genomföras. Förändringar kan ha skett i an­
läggningen av många skäl, t ex ändrad användning av lokal­
erna eller utfört akut underhåll osv. De föreslagna åt­
gärderna bör därför kontrolleras på platsen.
Den årliga planeringen skall utgöra underlag för genom­
förande av åtgärderna antingen i egen regi eller på entre­
prenad. Detta ställer höga krav på precisering och detalj- 
ering. I samband med kontroll besiktningen kompletteras 
därför planeringsunderlaget med två uppgifter
* komplettering av åtgärdskoden med en fjärde siffra som 
definierar omfattning eller kvalitet på underhållsåt­
gärden.
® kompletterande upplysningar till den som skall lämna 
anbud och/eller utföra arbetet.
Låt oss förtydliga vad dessa kompletteringar innebär genom 
att ta ett par exempel.
Åtgärd 401 står för omläggning av plastmatta på golv. I den 
långsiktiga planeringen finns endast en enda aktivitet för 
byte av plastmatta och ett genomsnittligt å-pris används.
Detta oavsett om det gäller plastmatta i våtutrymmen eller 
plastmatta i andra lokaler. Den precisering som görs i sam­
band med den årliga planeringen innebär att vi anger omfatt­
ningen av arbetet så utförligt att en entreprenör kan lämna 
pris på och utföra arbetet; Detta innebär att vi får ett an­
tal varianter av aktivitet 401 Omläggning plastmatta.
401-1 Omläggning plastmatta
ej vattentät beläggning
401-2 Omläggning plastmatta 
vattentät beläggning
401-3 Läggning plastmatta, lösläggning på befintlig belägg­
ning
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Omfattningen av respektive variant finns beskriven i den 
standardbeskrivning som ingår i upphandlingsmodellen. Se 
vidare avsnitt 6.2.
Kompletterande upplysningar kan vara antingen erforderliga 
preciseringar av befintliga förhållanden, eller angivelser 
av fabrikat eller typ eftersom detta normalt inte finns med 
i standardbeskrivningarna.
Ätgärdsprogram
Ändringar och komplettering som noterats i samband med 
kontrollbesiktningen arbetar nu in i en reviderad årsplan. 
Resultatet dokumenteras i en handling som kallas ätgärds­
program.
Om arbetena skall genomföras i egen regi utgör åtgärdspro- 
grammet planeringsunderlag och arbetsorder till den egna 
personalen.
Om arbetena skall utföras på entreprenad utgör åtgärds- 
programmet en del av anbudshandlingarna. Utdrag ur ett 
åtgärdsprogram framgår av figur 7.
I båda fallen utgör åtgärdsprogrammet dessutom underlag för 
kalkylering och årsbudget.
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Frôfecdl
GQTU303G
ANBUDSUNDERLAG 
ÄTGÄRDSPROGRAM Ar 1980
Anläggning:
Blad nr j» _ av___ _
Datum _ JO-oa-ot_
RUMSNR
RUM
BEFINTLIGA FÖRESKRIVEN
MATERIAL ÅTGÄRD KOD MÄNGD ENHET
! KOMPLETTERANDE UPPGIFTER
16 G Plastmatta Cementmosaik 437-1 9 m2
! Ny sockel av cementmosaik monteras
V Plastmatta Målad väv 306-1 32 m2
T Mal at Träpanel 543-1 9 m2 1 Träpanel i tak skall vara ...............
ö Urinoar Demonteras enl. : ]£.x.95.Sèrçpeoe).e])er.1iky...............
VVS-program
T Träpanel Laseras 67-00043 9 m2
17 G Plastmatta Kl inker 431-1 4 m2 ; Klinker ’skall vara Höganäs 4010
Dusch V Plastmatta Klinker sättes 545-3
j
på ny 13 mm gips- j Klinker på vägg skall vara
skiva 16 m2 Höganäs 9110-510
T Målat 543-1 4 m2 . Träpanel i tak skall vara ....................................
T Träpanel Laseras 67-00043 4 m2
16 x 95 Säröpanel eller likv.
18 G Plastmatta Ceinentinosaik 437-1 2 m2 - Sockel av cementmosaik
Toalett V Plastmatta Målad väv 306-1 12 m2
T Målat I Målas 302-2 2 m2
ö ; Demont porslin
■ enl. VVS-program
, ! I
_____ --------- i- ........... l
Figur 7. Ätgärdsprogrammet - arbetsorder och anbudsunderlag.
Vi har nu sett hur planeringsarbetet rent tekniskt går 
till och vilka olika rutiner och hjälpmedel som finns.
Nu skall vi också beröra hur underhållsplaneringen kopplas 
samman med kommunens och Fritidsförvaltningens budget­
planering.
Kommunerna planerar sin verksamhet med hjälp av ekonomisk 
flerårsplanering med fem års planeringshorisont. Dessa 
flerårsplaner utgör underlag för en mer detaljerad års­
budget. Detaljerna i budgetarbetet skiljer sig åt i 
olika kommuner.
I Göteborgs kommun sker planeringen i två steg
1. Flerårsplanering baserad på preliminära ramar från 
kommunstyrelsen.
2. Ärsplanering baserad på definitiva ramar från kommun­
styrelsen .
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Figur 8 Samband mellan underhål Isplanering och kommunens budgetarbete
1. Långsiktig underhållsplanering pågår inom underhålls-
avdelningen parallellt med förvaltningens flerårsplanering 
för 1980-84.
2. Preliminära ramar från Kommunstyrelsen.
3. Budgetbehandling inom förvaltningsledning och Fritidsnämnd. 
Budgetförslag till Kommunstyrelsen i maj.
4. Kommunstyrelsens budgetbehandling. Definitiva ramar fast­
ställes för respektive nämnd.
5. Förvaltningens årsplanering för 1980 samt konsekvenser för 
fl erårspl anen.
6. Beredning till Kommunfullmäktige och beslut i november.
7. Årlig planering för 1980.
8. Genomförande
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Hela den ekonomiska planeringen håller för närvarande på 
att omarbetas. Man går över från 5-årig till 3-årig fler- 
årsplanering.
Underhållsplanerna utgör en viktig del av beslutsunderlaget 
i den här planerings- och beslutsprocessen. Vi går inte 
närmare in på hur planerings- och beslutsprocessen går 
till utan vi nöjer oss med att belysa ett par viktiga 
principer:
a Planeringen av underhållsverksamheten sker i samverkan 
med verksamhetsansvariga och lokalnyttjare. Verksam- 
hetspersonal eller lokalnyttjare deltar i planerings­
arbetet bl a i samband med besiktning och detaljplan­
läggning av genomförandet.
s Underhål Isplaneringen är kopplad till övrig verksamhets­
planering.
Prioritering
Eftersom det ekonomiska utrymmet för underhåll alltid begräns­
as av budgetramarna, måste det finnas prioriteringsregler. 
Vissa åtgärder regleras i lagar eller normer som åläggs fas- 
tighetsägaren av olika myndigheter t ex brandmyndighet och 
yrkesi nspektion.
Byggnadsstadgan har en mycket allmänt hållen paragraf som 
anger kravet på underhåll:
"Byggnad skall underhållas så, att hållfastheten icke även­
tyras samt brandfara, sanitär olägenhet eller vanprydnad 
icke uppkommer.
Anordning som avses i 46§ andra stycket, 5, skall hållas 
i stånd". (Avser anordning för bortforsling av avfall.)
"Byggnad eller del av byggnad, som har utförts i enlighet 
med bestämmelserna i 44 a §, skall underhållas så att möj­
ligheterna till god energihushållning i skälig utsträck­
ning bibehålles" (Byggnadsstadgan, 50 §)
Akuta åtgärder som krävs för att förhindra eller förebygga 
skador på person och egendom är givetvis de mest angelägna. 
Även åtgärder som måste göras för att förhindra att byggna­
dens värde minskar på grund av eftersatt underhåll bedöms 
som mycket angelägna. Ofta är detta underhåll av byggnadens 
yttre eller invändigt underhåll för förhinder exempelvis 
fuktskador från våtutrymmen och liknande.
De invändiga underhållsåtgärder som är mera "estetiskt be­
tingade" eller åtgärder av typ "önskemål om förbättringar", 
får givetvis en lägre prioritet.
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Vi sammanfattar resonemanget i följande prioritetsordning:
1. Åtgärder som fordras för att förebygga olycksfall och 
skador. Åtgärder i denna grupp måste i vissa fall ut­
föras som akut underhåll.
2. Åtgärder som fordras för att hindra kapitalförstöring 
och åtgärder av typ åligganden från myndigheter, vilka ej 
fal 1er under punkt 1.
3. övriga åtgärder.
Vi vill poängtera att vi inte åsätter åtgärderna någon prio- 
riteringskod i samband med besiktning. Prioritering görs av 
placeringspersonal i samråd med verksamhetsansvariga och 
lokalnyttjare och priori teringen avspeglas i det utförandeår 
som anges för respektive åtgärd.
3.3 Genomförande
ErlUds_underhål_lsverksamhet
Fritid genomför årliga underhål Isarbeten för cirka 20 milj. 
kronor. Lägger vi till detta värdet av ombyggnader och ener­
gisparåtgärder kommer vi upp i cirka 22 milj. kronor.
Fördelningen framgår av figur 9. Den del som berörs av planerings­
systemet för periodiskt underhåll har i år en omslutning på cirka 
16 milj. kronor. Av underhål 1 sbyråns omslutning på cirka 14 milj. 
kronor görs cirka 50%.i egen regi och 50% på entreprenad.
Omslutning MKr
Akut
underhål 1
Periodiskt
underhäl1
Ombyggnader 
Energi spar­
åtgärder
Underhål 1 sbyrån 6,0 6,0 2,0
Driftbyrån 4,0
Bereaskapsbyrån 4,0
Summa 6,0 14,0 2,0
Andel som berörs av
planeringssystemet 16.0
Figur 9. Fritids underhålls- och ombyggnadsverksamhet 1980.
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Egen negi^-arbeten
En allmän målsättning för alla företag och organisationer 
som förvaltar fastigheter bör vara att den egna arbets­
kraften utnyttjas effektivt. Lönekostnader för egen fast 
anställd personal är ju lika stor oberoende av arbetsin­
satsen.
När det gäller kommunalt anställd personal, som arbetar 
med fastighetsskötsel och fastighetsunderhåll, har dessa 
i regel fast månadslön. Löneformen är i sig alltså inget 
incitament att höja den egna effektiviteten.
Vi påstår att en systematisk planering av den egna verk­
samheten bidrar till att öka effektiviteten hos personalen. 
På vilket sätt kan en sådan planering genomföras? Låt 
oss ta ett par exempel.
När den årliga planeringen genomförts inför nästkommande 
verksamhetsår har vi tillgång till åtgärdsprogram för de 
anläggningar som skall underhållas under året. Åtgärds- 
programmen innehåller information om
o vilka underhållsåtgärder som skall göras 
o hur stor mängd per åtgärd
Med dessa åtgärdsprogram som underlag kan vi nu som första 
steg bedöma
o vilka anläggningar klarar vi med egen personal och 
vilka måste vi handla upp?
När vi gjort denna bedömning kan vi - för egen regijobben - 
göra en enkel tids- och resursplanering för hela verksam­
hetsåret, baserad på beräknad eller bedömd tidsåtgång per 
anläggning.
När det gäller periodiska underhållsarbeten inom byggsek­
torn arbetar Fritid för närvarande på följande sätt med 
sina egna regiarbeten.
Fritid har för närvarande två arbetslag. Det ena sysslar 
huvudsakligen med murnings-, plattsättningsarbeten och 
det andra med måleriarbeten. Varje arbetslag får vid 
årets början en särskild arbetsorderpärm som innehåller 
tidplaner och åtgärdsprogram för de planerade egenregi- 
arbetena. Vid särskilda planeringsmöten diskuteras tid­
planer och åtgärdsprogram mellan arbetslag och arbetsled­
ning. Efter eventuella ändringar och kompletteringar 
enas man om åtgärdsprogram och tidplaner och har på så 
sätt satt upp ett gemensamt mål för hur mycket arbete som 
skall utföras under året. Arbetslagen jobbar därefter 
mycket självständigt och styr själva i stor utsträckning 
sitt arbete.
3-J4
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Entreprenader
I detta avsnitt diskuteras tämligen översiktligt upphand- 
1 ingsfrågor och hur upphandlingen av underhållsarbeten 
kan förenklas och göras effektivare om vi har en systema­
tisk planering av vår underhål Isverksamhet. En modell 
för upphandling i konkurrens har utvecklats i det här pro­
jektet. Den behandlas mer ingående i kapitel 6, där ock­
så de viktigaste begreppen i samband med upphandling för­
klaras.
Fritidsförvaltningen har - som vi tidigare nämnt - ett 
mycket varierande fastighetsbestånd omfattande närmare 
400 olika anläggningar. Många av dessa anläggningar är 
små, vilket medför att underhållsinsatserna på varje en­
skild anläggning i många fall blir av ringa omfattning 
och dessutom fördelade på flera olika fack,- byggnads-, 
hus-, el-, VVS- och markarbeten. Att upprätta förfråg- 
ningsunderlag och infordra anbud till fasta priser för 
många relativt små och olikartade underhållsarbeten blir 
naturligtvis ganska arbetskrävande.
Ett sätt att förenkla upphandlingen men ändå få en viss 
form av konkurrens är att göra årsupphandlingar av vissa 
vanliga underhållsarbeten. Ärsupphandlingar baseras på 
antingen avtalade ä-priser för färdiga arbeten eller på 
avtalade timkostnader, medan material osv debiteras enligt 
löpande räkning.
Den metoden kan ha fördelar, framför allt när det gäller 
akuta arbetsinsatser. Vi vill dock poängtera att konkur­
rensen, speciellt i det fall årsupphandlingen avser tim­
kostnader, i många fall blir mer fiktiv än reell. Det 
finns ju i detta fall ingen som helst press på entrepre­
nören att utföra arbetet effektivt.
Ett annat sätt att förenkla och effektivisera upphand­
lingen är att utnyttja de möjligheter som underhållspla- 
neringen ger. ~ ' 1 ~ ~~~ --------------
Vi har ju nyss konstaterat att åtgärdsprogrammet innehåller 
uppgifter om underhål 1 såtgärd och mängder. Planeringssyste­
matiken ger oss alltså en mängdförteckning. Eftersom sys­
tematiken dessutom bygger på ett begränsat antal under­
hållsåtgärder kan dessa beskrivas vad gäller omfattning 
och kvalitet. I den upphandi ingsmodel1 som vi har utveck­
lat har sadana beskrivningar - standardbeskrivningar - 
upprättats för respektive underhållsåtgärd. Kompletterar vi 
åtgärdsprogrammet och standardbeskrivningen med mätregler 
och administrativa föreskrifter har vi ett komplett förfråg- 
ningsunderlag och ett underlag för genomförande på entre­
prenad .
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Genom att vi tack vare den långsiktiga underhållsplane- 
ringen får ett gott grepp om underhållet kan vi också 
planera upphandlingen i god tid. Detta ger oss klara 
fördelar:
® möjlighet att samla många små underhållsjobb till stör­
re "Paketupphandlingar'' och på så sätt få konkurrens 
även på små jobb
® gå ut med anbudsförfrågningar vid - med hänsyn till 
marknaden - rätt tidpunkt
0 planera genomförandet med hänsyn till verksamheten på 
olika anläggningar och i samråd med verksamhetsperso- 
nalen.
3.4 Uppföljning
För att kunna diskutera uppföljning av underhållsverksam- 
heten måste vi börja med att klarlägga några begrepp och 
principer om uppföljning.
Uppföljning av kostnader innebär att vi registrerar de 
verkliga kostnaderna för de resurser (egen arbetskraft, 
material, entreprenader osv) som åtgått för att genomföra 
underhållet och ställer dessa mot de budgeterade kost­
naderna .
Kostnadsuppföljningen sker kontinuerligt under arbetets 
gång och blir då ett aktivt styrinstrument där vi kan på­
verka slutresultatet.
En form av kostnadsuppföljning görs också efter det att 
underhållet på en viss anläggning genomförts. Sådan upp­
följning kallar vi efterkalkyl.
För att jämförelser mellan budget och verklighet skall 
bli realistisk fordras också att vi jämför samma mängd 
och kvalitet. Vi vet att de åtgärder som genomförs inte 
alltid överensstämmer med de planerade - budgeterade åt­
gärderna. I begreppet uppföljning innefattar vi därför 
också uppföljning och registrering av verkligt genomförda 
underhåTlsåtgärdeF~öch verkTTga mängder. Att genomföra 
denna del av uppföljningen ställer sto7a krav på noggrann­
het och systematik i arbetet. Det innebär också en om­
fattande arbetsinsats, speciellt i en manuell planerings­
rutin.
Vi kan därför konstatera att också när det gäller uppfölj­
ning kan vi ha olika ambitionsnivå:
1. Vi kan nöja oss med att göra en enkel kostnadsuppfölj­
ning, som innebär att vi jämför budgeterade kostnader 
med verkliga kostnader. Hänsyn till avvikelser i 
mängd och kvalitet görs i form av en enkel bedömning.
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2. Vi kan i uppföljningsrutinen lägga en rutin för regi­
strering av verkligt genomförda underhållsåtgärder 
och mängder som möjliggör en mer exakt jämförelse av 
beräknade kostnader för utfört arbete med verkliga 
kostnader för utfört arbete.
Fritids uppföljningsrutin ligger för närvarande närmast 
på nivå 1.
Kostnadsuppföljnin2_som_aktivt_styrinstrument
Genom att planeringssystematiken bygger på aktiviteter 
- det vi kallar underhållsåtgärder-som är anpassade till 
hur underhållet genomförs i verkligheten, har vi också en 
naturlig indelning för uppföljning.
Åtgärdsförteckningens huvudindelning utgör i själva verk­
et en i de flesta fall lämplig nivå för uppföljning. Vi 
kan normalt följa upp kostnader per anläggning och åt- 
gärdshuvudgrupp, dvs i princip så här:
Anläggning:
Askims ishall Kostnadsuppföljning per den 30.9.80
Kod/åtgärd Budget
1980
Nedlagda
Bokfört
kostnader 
Ej bokf.
Aterst. 
kostn.
Slut­
prognos
Diffe­
rens
10 Utv. måln. 1.0 0,8 0,0 0,0 0,8 -0,2
30 Inv. måln. 23,2 12,0 5,0 5,0 22,0 -1,2
40 Golvbel. 9,5 0,0 0,0 10,8 10,8 + 1,3
50 Inv. uh 14,1 6,2 4,5 4,0 14,7 +0,6
60 VVS 4,2 0,0 2,2 3,0 5,0 +1,0
Summa 52,0 19,0 1,7 22,8 53,5 +1 ,5
Fritid följer upp sin underhållsverksamhet på den här 
nivån eller i vissa fall per anläggning totalt. Uppfölj­
ningen sker rent manuellt med 4 avstämningar per år.
Anledningen till att uppföljningen görs manuellt är att Fri­
tids redovisningssystem för närvarande inte är utformat så 
att det kan utnyttjas för styrning och uppföljning av under­
håll sverksamheten . Här pågår emellertid en utveckling inom
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kommunen, som innebär att redovisningssystemet kommer att 
kunna ge underlag för en uppföljningsrutin enligt ovan.
I en fortsatt utveckling av ett datorstött planeringssystem 
kommer kostnadsredovisningen att sammankopplas med plane­
ringssystemets uppföljningsrutin.
Kostnadsuppföljning-_efterkal_kyl
När de planerade underhållsarbetena på respektive anlägg­
ning genomförts och alla kostnader fakturerats kan en efter- 
ka 1 kyl göras. Fortfarande är den normala uppföljningsnivån 
per anläggning och åtgärdsgrupp.
Uppföljnin2_gch_registrering_av_underhålIsåtgärder
Vi har tidigare konstaterat att planeringssystematiken 
bygger på underhållsåtgärder. Åtgärder som kan registre­
ras efter hand de genomförts.
Det är alltså möjligt att med utgångspunkt från åtgärdsprog- 
rammet kontrollera och registrera utfört arbete och över­
föra dessa uppgifter till någon form av register. I vårt 
fall har vi utformat vårt underhållsregister, så att dessa 
också kan lagras här. Ätgärdsprogrammet kan användas för 
registrering av vilka åtgärder som genomförts. Alla änd­
ringar i förhållande till åtgärdsprogrammets förutsättningar 
noteras och uppgifterna överförs till underhål Isregistret.
Vi har nu uppdaterat vårt underhållsregister med hänsyn 
till verkliga åtgärder - verkliga mängder. Med dessa upp­
gifter kan vi nu jämföra beräknade kostnader för utfört 
arbete med verkliga kostnader. Principerna för en sådan 
kostnadsuppföljning framgår av figur 11.
Det uppdaterade underhål 1 sregistret ger oss dessutom en 
mängd nya kunskaper och information, t ex
a ständigt aktuell information om när en åtgärd senast 
utförts och när den är planerad att utföras nästa gång 
- uppgifter som är intressanta inte bara i planerings- 
sammanhang utan också för lokalbrukaren.
9 bättre kunskap om intervall - hur ofta behöver olika åt­
gärder utföras i olika lokaltyper, för olika material.
Ätgärdsprogranriet utgör 
underlag för genomförandet
Verkliga åtgärder och mängder 
registreras och inmatas i ....
Beräknade kostnader baserade 
på våra a-priser för verkligt 
utfört underhåll kan nu be­
räknas ___
ÄTGÄRDS-
PROGRAM
KONTROLL,
REG.
______ \
ARBETI
UTFÔRÎ
1_______
:t
S l
(UPPDATE 
1UH-REG1
RAT ( 
STER 1
L_
BERÄKNINGS­
PROGRAM
Sammanställning av resultat­
rapport. Verkliga kostnader 
(eller arbetstimmar) hämtas 
från redovisningsrutinen.
SAMMANSTÄLL­
NING
RESULTAT
RAPPORT
VERKLIGA
KOSTNADER
(TIMMAR)
FRÄN REDOVIS­
NINGSRUTIN
Anläggning XYZ Budgeterade
kostnader
(timmar)
Verkligt genomfört
Beräknade
kostnader
(timmar)
Verkliga
kostnader
(timmar)
Kod Ätgärd
00 Mark
10 Utv. måln.
20 Utv. underh.
30 Inv. måln.
40 Golvarb.
Summa
Figur 11 Princip för uppföljningsrutin
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4. ANLÄGGNINGSREGI STER OCH LOKALSTANDARD
I kapitlet beskriver vi ett par rutiner som har utvecklats som 
en direkt följd av arbetet med planeringssystemet. Det är dels 
ett anläggningsregister där Fritid registrerar allmänna fastig­
hetsdata, yt- och volymuppgifter och andra uppgifter som inte 
direkt används i underhållsplaneringen, men som relativt lätt 
kan fångas upp som en biprodukt i samband med planeringen.
Den andra delen av kapitlet ägnas at en kort beskrivning av 
Fritids lokalstandard, som är ett sätt att systematiskt till­
varata erfarenheter från förvaltningsskedet och utforma dessa 
som en lokal standard där man anger kvalitetskrav beträffande 
material, ytskikt osv i olika lokaltyper och för olika anlägg­
ningar. Lokal standarden är ett försök att systematisera de er­
farenheter om material och tekniska lösningar som vi får genom 
att planera och följa upp underhållet.
4.1 Anläggningsregister
Fastighetsförvaltaren har ofta behov av att snabbt få fram 
uppgifter av olika slag om sitt fastighetsbestånd. Det kan 
vara allmänna fastighetsuppgifter som adressuppgift, fastig- 
hetsbeteckning, byggnadsår osv, det kan vidare vara uppgifter 
om anläggningens eller fastighetens storlek, dvs ytor, volymer, 
antal lokaler, antal lägenheter. Vi har utvecklat en mall 
för lagring av den här typen allmänna fastighetsuppgifter. 
Uppgifterna kan lagras antingen helt manuellt på register­
kort eller i ett dataregister. Eftersom vi i detta register 
även lagrar energidata om byggnaderna är registret använd­
bart bl a när man skall bedöma behovet av energi besparande 
åtgärder. Uppgifterna registreras under följande huvudpunkter:
1. Anläggningens namn, kontonummer
2. Allmänna uppgifter
3. Ytor och volymer
4. Tekniska data
5. Driftdata
6. Konsulter och entreprenörer
Checklista för anläggningsregister, se bilaga 4.
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4.2 Fritids iokalstandard
När man arbetar med planering och genomförande av underhäll, 
skaffar man sig omfattande kunskaper om hur olika tekniska lös­
ningar och olika material fungerar ur underhål 1 ssynpunkt.
Att dessa kunskaper skall tillvaratas och utnyttjas vid projek­
tering av nya byggnader och anläggningar, borde vara en själv­
klarhet. Men i verkligheten sker detta idag i väldigt liten ut­
sträckning. Orsakerna till detta är bl.a.
® Olika ansvarsområden för förvaltning och byggande, vilket 
försvårar överförandet av kunskaper från brukare och för­
valtare till dem som svarar för projektering och byggande.
® De ekonomiska besluten under projekteringen baseras mera 
på vad det kostar att bygga, än på en helhetssyn, där även 
framtida drifts- och underhål 1 skostnader vägs in.
0 Förvaltarna och underhål 1sansvariga har kunskap och erfaren­
heter men dessa finns sällan dokumenterade och systematiskt 
ordnade.
Vi går inte närmare in på de två första punkterna, utan nöjer 
oss med att redovisa en idé om hur drifts- och underhål 1 serfa­
renheter kan tillvaratas.
Grundtankarna är följande. Fritid har ett visst antal anlägg­
ningar avsedda för fritidsverksamhet av olika slag - idrotts­
anläggningar, badanläggningar, fritidsgårdar, lekstugor.
1 dessa anläggningar finns det vissa typer av lokaler som 
ständigt återkommer, ti 11 exempel:
® omklädnadsrum och duschrum
o aktivitetslokaler av olika slag
• personal utrymmen
Verksamheten i många av dessa lokaler är intensiv och detta 
ställer stora krav på konstruktionslösningar och materialval. 
Personalen på anläggningarna och drift- och underhål 1 sperso­
nalen skaffar sig snabbt en mycket god kunskap om hur olika 
material och konstruktionslösningar klarar verksamhetens 
krav.
För den som skall vara projektledare och fatta beslut i sam­
band med nybyggnad, ombyggnad eller ändringsarbeten måste 
det därför vara synnerligen viktigt fånga in dessa kunskaper 
och omforma dem till funktionskrav. Erfarenheten visar att 
detta inte görs i tillräcklig omfattning för närvarande.
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Om däremot funktionskraven fanns dokumenterade, förslagsvis 
i form av en "officiell" LOKALSTANDARD som kunde ingå som 
en del i beställarens lokalprogram, ja, då vore utsikterna 
betydligt större att vi skulle lyckas tillgodose förvaltnings- 
sidans krav.
Det finns idag en standard för de vanligaste 1 okal typerna.
Den baseras på erfarenheter från drift- och underhåll av an­
läggningarna. Den tillämpas vid såväl underhåll, ombyggnad 
som nybyggnad. Som exempel kan nämnas de standardkrav som 
gäller för duschrum och andra våtutrymmen på bad- och idrotts­
anläggningar.
Exempel på lokalstandard_fgr_duschrunK
Exempel på kravformulering
Klinkergolv med fall mot 
golvbrunn, cirka 1%
Väggar skall vara klinker- 
klädda till minst 2.20 över 
golv. Fuktisolering utföres 
enligt standardbeskrivning.
Fuktisolering i bjälklag ut­
förs enligt standardbeskriv­
ning.
Utanpå!iggande rörinstalla- 
tioner undvikes. Infästning 
av duschrör görs med kraftiga 
rostfria klammer, c 400.
VA-term med inbyggda backven­
tiler och försedd med själv- 
avstängande Aqua tryckventiler. 
Duschsil av fabrikat Aqua nr 
7204 N. Föravstängare i varje 
duschrum.
Tanken är nu att komplettera lokalstandard av detta slag till 
att omfatta fler lokaltyper, samt att mera systematiskt do­
kumentera kraven. De skall även kompletteras med drifter­
farenheter, t ex städsidans erfarenheter och krav.
Lokal standarden kan i utvecklat skick också innehålla uppgifter 
om
• underhållsintervall
• underhållskostnad för viss angiven brukstid uttryckt i kr/m2 
och år
e städkostnad uttryckt i kr/m2 och år för viss angiven städ- 
frekvens
Funktionskrav för 
olika delar:
Ytskikt golv 
Ytskikt väggar
Fuktisolering
VVS-insta11 ati oner
Duschblandare
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Att systematiskt samla in och dokumentera erfarenheter krä­
ver medverkan från olika nyttjare och personal kategorier.
En fortsatt utveckling av lokalstandard bör därför ske en­
ligt följande riktlinjer:
@ Gör skilda standard för de olika anläggningstyperna. Börja 
med de vanligaste förekommande lokaltyperna.
* Samla erfarenheter från brukare, verksamhets-, drift-, 
städ- och underhållspersonal. Förslagsvis genom att bilda 
arbetsgrupper där dessa olika funktioner finns represen­
terade och där även de som svarar för nybyggnad och ombygg­
nad ingår.
@ Sammanställ erfarenheterna uttryckta som funktionskrav till 
en lokalstandard.
© I de fall kraven leder till högre anläggningskostnader 
än enligt nu gällande "normal standard" bör alternativa 
årskostnadskal kyler göras, för att utröna vilket alterna­
tiv som är mest ekonomiskt på lång sikt.
• Håll lokalstandarden aktuell genom att göra någon ansvarig 
för att nya erfarenheter kontinuerligt insamlas och in­
arbetas i standarden.
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5. PLANERING MED DATORSTOD
Fritid har hittills arbetat med helt manuella rutiner i sin 
underhållsplanering. Det finns emellertid långt framskridna 
planer på att ta datatekniken till hjälp i planeringsarbetet. 
Genom att gå över till datorstödd planering kan bl a följande 
fördelar uppnås:
© Bättre beslutsunderlag. Bl a kan konsekvenser av ändrade 
eller alternativa budgetramar snabbt överblickas.
s Genom att mycket rutinarbete försvinner kan planeringsper­
sonalen arbeta mera "på fältet" alltså i bättre kontakt 
med verksamhetsansvariga och lokalnyttjare.
e Vi kan få uppföljning och uppdatering att fungera med 
mindre arbetsinsats.
«Vid införande av ett datorstött system tvingas vi formali­
sera och dokumentera arbetsmetoder, blanketter och instruk­
tioner i högre grad än vid manuellt arbete. Detta under­
lättar bl a överföringen av kunskaper då ny planeringsper- 
sonal anställs.
Inom ramen för det här utvecklingsarbetet har vi gjort en 
förstudie av hur planeringsarbetet skulle kunna underlättas 
med hjälp av dator. Innan vi redovisar resultatet av för­
studien kommer vi att i mycket koncentrerad form ge en bild 
av den enormt snabba utveckling som för närvarande sker fram­
för allt beträffande små datorer. En utveckling som vi tror 
kommer att innebära mycket stora förändringar för den typ av 
tekniskt-administrativt arbete som just underhållsplaneringen 
är ett exempel på.
Vi kommer också att måla upp en tankeväckande framtidsbild, 
som visar hur datatekniken kan utnyttjas inom det här området 
Med den vill vi illustrera hur utvecklingen inom datorområdet 
på några år radikalt kan förändra arbetet för en planerings- 
ingenjör som arbetar med underhållsplanering. Förändringar, 
som om de utnyttjas på rätt sätt, kan förenkla och effekti­
visera arbetet i hög grad.
Så här disponeras innehållet i kapitel 5:
5.1 Små datorsystem - kort introduktion
5.2 4 november 1985 - framtidsbild
5.3 Resultat av förstudie
5.4 Konsekvenser och slutsatser
5.1 Små datorsystem - kort introduktion
Är det här Din bild av ADB?
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e En gång i månaden får Du tjocka pappersluntor med redo- 
visningsrapporter. Informationen i rapporten är svår 
att tyda, ofta inaktuell och inte avpassad för just 
Dina behov.
• Du kanske har försökt att ändra på de här missförhål­
landena men inte lyckats eftersom rapporterna ingår som 
en liten delrutin i stort komplicerat ADB-system.
e ADB-arbetet sköts av specialister på speciell centralt 
placerad ADB-avdelning. Du har ingen direktkontakt 
med ADB-avdelningen utan får enbart deras rapporter.
0 Datorerna som producerar Dina rapporter är stordatorer 
placerade i speciella maskinrum dit bara specialisterna 
har tillträde.
Om det här stämmer med Din uppfattning, tycker vi att Du 
skall läsa vidare. Vi vill nämligen ändra på den här 
bilden.
Idag pågår en enormt snabb utveckling inom datorområdet. 
Utvecklingen går naturligtvis i olika riktningar och 
någon entydig trend finns väl knappast. En sak är emel­
lertid helt klar: Utvecklingen inom datatekniken innebär 
att vi får tillgång till allt bättre och billigare små­
datorer , med tillräcklig kapacitet för att klara av många 
av de rutinbetonade beräkningsuppgifter som ingår i t ex 
underhål Isplanering.
Vad innebär begreppet smådatorer? Du har säkert kommit
1 kontakt med begrepp som mikrodator, minidator, bords­
dator och persondator. Det är inte så lätt att klara ut 
de här begreppen eftersom gränserna flyter bl a på grund 
av den snabba utvecklingen på området.
Mikrodatorer eller bordsdatorer är små datorer, i regel 
avsedda för endast en arbetsplats. Hobbydator eller per­
sondator brukar man ibland kalla de minsta och billigaste 
mikrodatorerna.
Minidatorerna omfattar en stor grupp datorer eller data­
system. Minidatorerna har högre minneskapacitet och är 
normalt snabbare att arbeta med än mikrodatorerna. De 
minsta minidatorerna klarar 1-3 arbetsplatser, men det 
finns minidatorer som klarar upp till 100-talet arbets­
platser (terminaler).
Vi vill ge litet av bakgrunden till det snabba genombrott 
som små datorer för närvarande gör både i Sverige och 
utomlands. Förklaringen till den här utvecklingen lig­
ger till stor del i tekniken att framställa integrerade 
kretsar, mikroprocessorer eller "chips".
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Tekniken bygger på utvecklingen av den integrerade kretsen 
som inleddes i slutet av 50-talet, och som innebär att 
man på fotografisk väg kan förminska och sammanfoga allt 
fler halvledarelement (transistorfunktioner) på en liten 
kiselbricka. En sådan bricka kallas ibland "chip" och 
är ungefär 6x6 mm. Kapaciteten, dvs förmågan att lagra 
information, hos sådana chips eller halvledarminnen har 
fördubblats varje år under de senaste 20 åren. Det 
finns idag chips som rymmer lika mycket information som 
4-5 tätskrivna A4-sidor.
Ett halvledarminne kan lagra data, information på elek­
tronisk väg. Lagringskapaciteten mäts i bits. Antalet 
bits i ett halvledarminne är antalet funktionseiement som 
kan inta antingen värdet 0 eller 1. I dag finns chips 
som rymmer omkring 100 000 bits.
I och med att lagringskapaciteten ökar så sjunker priset 
per funktion.
Den här utvecklingen illustreras i nedanstående tabell.
Kapacitets- och prisutveckling hos halvledarkretsar (chips)
År Så här många bits kan 
lagras per chip
Kostnad per bit, öre
I960 1 5 000
1970 1 000 50
1930 100 000 0.5
1985 ? 1 000 000 0.05
Det är den här utvecklingen som ligger till grund för det 
just nu mycket snabba genombrott som mikrodatorerna och 
bordsdatorerna gör på olika områden. Vi hör nästan dag­
ligen talas om mikrodatorer i olika tillämpningar:
Mikrodatorstyrda hushållsmaskiner, färddatorer i bilar, 
elektroniska digitalur osv.
Avancerade persondatorer för privatbruk och utbildning 
kan köpas i radio-TV-handeln för 5-6000 kr, för att nu 
ta några exempel.
Det finns idag kompletta mikrodatorsystem med kringut- 
rustning (i form av bildskärm, externa minnen och skrivare) 
i prisklass 30-50 tkr. Går vi upp i prisklassen 100- 
150 tkr får vi kompletta minidatorsystem med avsevärt 
högre prestanda och som dessutom kan förses med flera 
arbetsplatser (terminaler).
Den här utvecklingen kommer att medföra
0 Vi får en rad nya ADB-ti1lämpningar
0 Allt fler människor, både i arbetet och privat kommer 
i kontakt med datorer och mikroelektronik
e Vi kan göra mindre och enklare ADB-system anpassade för 
ett fåtal eller kanske en enda arbetsuppgift.
o Den som använder datorn behöver inte vara dataspecialist 
eller programmeringskunnig.
Kort sagt utvecklingen mot mindre och billigare datorer 
innebär att ADB-rutinerna kan decentraliseras. Men det 
finns också begränsningar och nackdelar med den pågående 
utvecklingen.
© Utvecklingen på maskinsidan är enormt snabb men pro­
gramutvecklingen släpar efter.
® Fortfarande relativt dyrt att utveckla nya program.
o Relativt dyr kringutrustning (minnen, skrivare, termi­
naler) .
o Hård marknadsföring av billig maskinutrustning leder 
till felinvesteringar. Systemlösningen och program­
varan är det viktigaste (och dyrare än maskinvaran i 
de flesta fall).
§S_!2är_är_ett_l itet_datorsystem_uggbyggt
Ett smådatorsystem består i princip av följande delar:
© Centralenhet 
® Yttre minne
e Tangentbord och bildskärm 
e Skrivare
Centralenhet
Centralenheten är datorns "hjärna1! Den gör bearbetningen 
och styr övriga enheter i enlighet med programmets in­
struktioner. Centralenheten innehåller interna minnes­
enheter. Internminnets kapacitet uttryckt i kilobyte 
(kbyte, se förklaring nedan) är ett mått på datorns kapa­
citet. Vanliga internminnesstorlekar är:
8-16 kbyte - liten persondator
16-32 " - medelstor mikrodator i prisklass 30-50 tkr
tkr inklusive kringutrustning
64-128 " - kraftfull minidator med mycket brett an­
vändningsområde. Prisklass 100-200 tkr.
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Figur 12. Datorns olika delar.
Yttre minne
Ett minne i en dator kan liknas vid en rad fack som rymmer 
en viss mängd data, vanligen 8 binära tecken (=8 bits).
Ett sådant fack kallas "cell". Varje bokstav eller siffra 
som skall lagras i minnet upptar en cell eller en byte.
Alltså: 8 bits = 1 byte = 1 bokstav eller siffra.
Minnesenhetens kapacitet avtrycks vanligen i kilobyte 
(kbyte) eller mega byte (mbyte).
1 mbyte = 1 000 kbyte = 1 000 000 bytes.
Exempel: Ett minne med kapaciteten 64 kbytes rymmer 64 000 
tecken (bokstäver eller siffror)
Det finns olika slag av yttre minnesenheter. Vanligast 
bland de minsta systemen (mikrodatorerna) är flexskivor.
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Vanlig lagringskapacitet!: 200-1 200 kbytes, överförings­
kapaciteten är 12-24 kbytes/sek och åtkomsttiden, dvs 
den tid det tar att söka information på skivan ligger på 
storleksordningen 5-10 sek. Flexskivan kallas också 
"floppy-disk" eller "diskett". Drivenheten kallas "disk­
drive".
Det billigaste sättet att lagra i externa minnen är lag­
ring på kassettband. Kassettband rymmer mellan 200 och 
2 000 kbytes. Kassettbandet kan vara lämpligt för insam­
ling och lagring av mätvärden eller för lagring av sådana 
data som sällan används. Det tar nämligen rätt lång tid 
att få fram information från ett kassettband.
De större och kraftfullare mikrodatorerna kan förses med 
skivminnen med betydlig1 större kapacitet än flexskivorna. 
Mikrodatorer arbetar normalt med skivminnen. Skivminnena 
är väsentligt snabbare än flexskivorna men också betyd­
ligt dyrare. En drivenhet med skiva till ett bordsdator­
system kostar storleksordningen 50-75 000:-, alltså lika 
mycket eller mer än övriga komponenter tillsammans.
Vanlig kapacitet är 5-10 mbytes (5-10 miljoner tecken). 
Åtkomsttiden ligger på någon hundradels sekund.
Tangentbordet
Via tangentbordet (och bildskärmen) kommunicerar Du med 
datorn.
Tangentbordet är normalt utformat som skrivmaskinens tan­
gentbord.
Bildskärmen
Bildskärmen är i princip en vanlig TV-skärm. Den ger Dig 
dels information om vilka data som via tangentbordet in­
matas till datorn. På bildskärmen presenteras också 
resultatet av datorns arbete, dvs utdata. De minsta mik­
rodatorerna har bildskärmar som rymmer 20-24 rader med 
40 tecken i varje rad. De större bordsdatorerna har 
bildskärmar som rymmer 24 rader med 80 tecken per rad.
Tänk på att en skärm med 40 tecken per rad oftast är 
otillräcklig för administrativa tillämpningar!
Skrivare
Någon form av skrivare är nödvändig för att skriftligt 
dokumentera bearbetningens resultat - utdata eller t ex 
för att dokumentera ett eget program.
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Det finns ett mycket stort urval skrivare från billiga 
matrisskrivare till dyrare "skönskrivare" som skriver med 
fasta typer.
Inte_bara_små_datorer
Den här beskrivningen har varit inriktad på att beskriva 
små datorer och små system. Det har vi gjort av två 
skäl: Dels därför att det är ett enkelt sätt att ge en 
introduktion till hur ett datasystem är uppbyggt, och 
dels därför att vi tror att de små systemen kommer att 
visa sig lämpliga i att använda för den här typen av til­
lämpning.
Vi vill poängtera att det dock finns andra lösningar som 
kan vara lika bra eller bättre. I de fall ett företag 
eller en förvaltning redan har en centraldator med till­
räcklig kapacitet kan det säkerligen vara en lika bra lös­
ning på maskinsidan att välja en eller flera terminaler 
anslutna till centraldatorer. När det gäller att införa 
en ny ADB-rutin är det viktigare att börja med system­
lösning och krav på programvaran. Maskinutrustningen 
bör sedan väljas så att den passar till systemlösningen.
Vi avslutar det här avsnittet med några praktiska råd till 
Dig som funderar på att rationalisera med hjälp av ADB:
o Systemlösningen och programvaran är viktigare än maskin­
utrustningen . Och i många fall också dyrare. Börja 
därför med att analysera vilka krav Du har på systemet 
och programmet.
0 Tänk efter hur datorn skall användas i Din arbetsorga­
nisation och vem som direkt skall arbeta med datorn. 
Antalet arbetsplatser (terminaler) är ofta avgörande 
för vilken typ av utrustning som man kan välja.
• Lita inte enbart till leverantörer av datorutrustning 
även om dessa påstår att de har programvara som löser 
Dina problem. Anlita någon specialist som är fristå­
ende från datorleverantören.
• Det finns idag ett mycket stort utbud av kurser och 
litteratur inom ADB-systemet. Studieorganisationer 
och högskolor anordnar kurser. I litteraturförteck­
ningen i slutet av den här rapporten finns tips på 
lämplig litteratur.
5.2 Den 4 november 1985 - en framtidsbild
Klockan är 7.30 på morgonen den 4 november 1985. Bosse 
Karlsson stiger av spårvagnen och går till sitt arbete 
på Göteborgs Fritidsförvaltning. Han är fastighetsin- 
genjör, vilket innebär att han har ansvar för bl a 
underhåll av fritidsanläggningarna på Fritid Väst.
4 - J4
50
På väg upp i hissen tänker han igenom dagens arbetsupp­
gifter. I går eftermiddag kopierade han över underhålls- 
registret för Slottskogsvallen och Frölundaborg på en 
minneskassett och idag skall han kontrol1 besiktiga de här 
båda anläggningarna. De ingår i ett "paket" med under- 
hål1 sjobb på 12 olika anläggningar som är planerade att 
genomföras under nästa år i form av en större underhålls- 
entreprenad.
På väg in till sitt arbetsrum växlar Bosse några ord med 
Eva som sitter i rummet intill hans eget. Hon har just 
bearbetat och sammanställt en del intressant driftstati­
stik som de tittar igenom. Väl inne på sitt rum slår 
han sig ner vid skrivbordet. "Vad behöver jag nu ta med 
mig idag?" tänker Bosse och stoppar ner kassetten med 
underhållsregistret och en mapp med några nedfotografe- 
rade ritningar i sin dokumentsportfölj.
"Jag måste ha en åtgärdsförteckning över planerade ar­
beten för nästa år", tänker han och slår på datortermi­
nalen vid sin arbetsplats. Bosse trycker in ett par 
sifferkoder på tangentbordet och på bildskärmen kommer 
rubriken "UH-planering" upp tillsammans med en förteck­
ning över ingående delrutiner. "Vilken delrutin?" står 
det längst ner på bildskärmen. "Åtgärdsprogram", svarar 
Bosse och på bildskärmen kommer genast en ny text upp. 
"Åtgärdsprogram klart. Ange anläggningskod, sortering, 
år". Bosse svarar med Slottskogsvallens och Frölunda- 
borgs anläggningsnummer och begär utsortering per rum 
för år 1985. Blixtsnabbt är dataterminalen beredd och 
frågar nu "Listning?". Bosse svarar "Ja" och stänger av 
terminalen. Han slår in hänvisnings koden på sin telefon 
och lämnar sitt rum.
Ute på expeditionen har skrivaren redan listat ut de be­
gärda åtgärdsprogrammen.
Bosse stoppar ner pappersbunten i sin portfölj tillsam­
mans med en liten mi ni terminal. "Hej då Eva", säger han 
"jag är tillbaka vid 3-tiden".
En halvtimme senare sitter Erik, som är föreståndare på 
SI ottskogsva 11 en,ti 11 sammans med Bosse och går igenom 
åtgärdsprogrammet. De har kommit överens om att först 
gå igenom de planerade underhål 1 såtgärderna för nästa 
år och därefter besiktiga de delar eller lokaler där 
det kvarstår tveksamheter.
Åtgärdsförteckningen är baserad på en 3 år gammal under­
håll sbesi ktni ng så en del saker är inaktuella. Ändring­
ar och kompletteringar görs direkt på det underhål 1 sre­
gister som Bosse hade med sig från kontoret. Han tar 
upp sin mini terminal (stor som en bok och försedd med 
ett litet tangentbord cch en 7 tums bildskärm). Han 
stoppar in minneskassetten och sätter igång terminalen.
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Pä skärmen står nu texten "UH-register, 611 Slottskogs- 
vallen, besiktningsdatum, 82-02-03 Lägeskod?"
"I vilka rum hade ni fått lägga in nya golvmattor förra 
året?" frågor Bosse. "Det var i omklädningsrum 110 och 
112", svarar Erik.
Bosse trycker nu in lokalnumret 110. På skärmen får han 
nu följande information:
" LÄGE SPEC. MÄNGD ÄTG UTFÖRT ÄR INT PLANERAT
110 G7 24 m2 401 66 20 86
V6 58 302 80 06 86
TI 24 302 80 06 86
D2 1 st 325 80 06 86
F2 3 st 314 80 06 86
S3 12 m 337 80 06 86
V
Han korrigerar på rad 1 och anger att omläggning av mat-
ta skett 1984.
En knapp timma senare sitter Erik och Bosse och pratar 
över en kopp kaffe. Nu har de gått igenom listan och 
kommit fram till att de måste besiktiga en del 
andra utvändiga delar samt ett 20-tal lokaler.
Efter fikapausen sätter de igång. Nu behöver de bara ta 
med sig miniterminalen, alla rumsnumren finns angivna på 
dörrarna, så man behöver inga ritningar. Ändringar och 
kompletteringar i underhål Isregistret görs direkt på mini ­
terminalen precis som nyss. De är klara vid 12-tiden 
och bestämmer sig för att äta lunch på Slottskogsvallens 
servering.
Strax efter klockan tre kommer Bosse tillbaka till sitt 
arbetsrum. Han kopplar in sin telefon och lyfter luren. 
Från den automatiska telefonvakten får han besked om 
vilka som sökt honom och bett honom ringa upp. Han kla­
rar av ett par telefonsamtal och packar upp sin portfölj.
"Jaha", tänker Bosse, "nu har jag klarat besiktningen 
av de här 12 anläggningarna. 0m jag skulle ta och köra 
en kalkyl innan jag går hem."
Han startar sin dataterminal och stoppar in minneskas- 
setten. Han trycker in en sifferkod och får upp "menyn" 
över ingående delrutiner i underhållsplaneringssystemet. 
Bosse beställer rutinen “Kalkyl per anläggning". Efter 
ytterligare ett par svar på tangentbordet sätter datorn 
igång. Ett kalkyl jobb som tidigare tog minst 1.5 arbets­
dagar är klart på några sekunder. A-prisregistret med 
aktuella ä-priser finns lagrat i datasystemet. 2 gånger 
om året köper man aktuella ä-priser från en konsultfirma. 
På skärmen studerar Bosse resultatet av kalkylen.
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KALKYLSAMMANSTÄLLNING
....... .—s
ANLÄGGNING 1230-45 SLOTTSKOGSVALLEN
KOD ÄTGÄRDSGRUPP KOSTNADER TKR
BUDGET' ' ' KALKYL
UH-PLAN 86 851104
00 MARK 22.9 24.5
30 INV MÄLN 68.0 74.9
40 GOLVBEL 42.0 38.4
50 INV UH 19.4 23.6
60 VVS 31.9 34.0
00-80 SUMMA 184.2 195.4
______________________________________________________________)
"Som vanligt", tänker Bosse, "blir kostnaderna högre än 
budgetramen. Vi får göra en del prutningar innan vi 
kör fram förfrågningsunderlaget".
5.3 Resultat av förstudie
Inom ramen för det här projektet har vi genomfört en för­
studie där vi studerat möjligheterna att gå över till ett 
ADB-baserat planeringssystem. Förstudien har genomförts 
i samarbete med kommunens ADB-kontor.
Här följer en redovisning av de viktigaste resultaten i 
förstudien.
förutsättningar
Som utgångspunkt för förstudien angavs följande:
• Det fungerande, manuella planeringssystemet är utgångs­
punkt. Datorstödet skall i första hand inriktas på att 
lösa de problem och nackdelar som finns i det manuella 
systemet.
• ADB-systemet bör vara ett från övriga administrativa 
ADB-rutiner fristående system som är "skräddarsytt" för 
just underhållsplaneringen.
e Terminal eller dator placerad hos planeringspersonalen 
så att dessa kan ha direktkontakt med datorn.
e I utgångsläget endast en arbetsplats, men med möjlig­
het att utöka till totalt 3 arbetsplatser.
• Storleken på fastighetsbeståndet och antal poster i 
underhål Isregistret angavs till totalt 400 anlägg­
ningar (kostnadsställen) med sammanlagt cirka 
20.000 poster. (1 post motsvarar t ex en del av en 
byggnad eller en enskild lokal.)
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Lösningsförslag
Så här sammanfattas lösningsförslaget i förstudien:
"Den föreslagna lösningen stämmer väl överens med det av 
REPAB och Fritidsförvaltningen framtagna planeringssys­
temet. En datorlösning kräver sålunda ingen förändring 
av detta system.
Med hjälp av besiktningsuppgifter samt uppgifter om mängder 
och priser räknas ett förslag till 10-årsbudget fram.
Man har nu möjlighet att via terminal gå in och flytta 
åtgärdshuvudgrupper per fastighet eller enskilda åtgärder 
mellan åren för att åstadkomma en jämnare fördelning av 
kostnaderna.
Ett underlag för kontrollbesiktning inför den årsvisa 
planeringen tas fram. På underlaget finns de enligt 
långtidsplanen aktuella åtgärderna och mängderna angivna.
Med hjälp av resultaten från kontrollbesiktningen räknas 
en årsbudget fram. Man har även nu möjlighet att gå in 
och göra justeringar.
När årsbudgeten är klar tas ett anbudsunderlag fram. 
Anbudsunderlaget används sedan som underlag vid besikt­
ning av utfört underhåll. Avvikelser från planen regi­
streras. En jämförelserapport med uppgift om differenser 
mellan planerat och utfört underhåll tas fram."
Några_kommentarer
Möjligheten att omfördela kostnader mellan åren i syfte 
att få en jämnare kostnadsfördelning mellan åren eller 
för att avstämma planen mot en given kostnadsram är en 
mycket väsentlig del i planeringssystemet. Vi har tänkt 
oss att detta arbete sker så att planeringspersonalen 
"prövar sig fram" och i direktkommunikation med datorn ome­
delbart kan utläsa vilka kostnadskonsekvenser olika åt­
gärder får. Man skall kunna ge datorn exempelvis föl­
jande instruktion:
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"Anläggning nr XYZ: flytta all invändig målning från år 
82 till 83. Datorn beräknar hur detta påverkar slutkost­
naden och resultat avläses direkt på bildskärmen.
Detta innebär att vi inte tänker oss att bygga någon 
automatisk prioriteringsrutin i planeringssystemet. Det 
är planeraren som själv gör prioriteringen i en direkt­
kommunikation med datorn.
Systemlösning
I en datorstött planeringsrutin ingår datorrutiner för
© långsiktig planering 
@ årlig planering 
© uppföljning
Vi redovisar principerna för den långsiktiga och den 
årliga planeringsrutinen i figur 13 respektive figur 14.
I§kQlsk_utrustning
Vilken datorutrustning är nu lämplig i vårt planerings­
system?
I förstudien har vi tagit fasta på kravet att det skall 
vara decentraliserat, skräddarsytt system som ger använd­
aren möjlighet att ha direktkommunikation med datorn.
Detta har påverkat valet av maskinvara. Förstudien före­
slår att en minidator anskaffas och placeras på Fritids 
underhållsavdelning. Maskinutrustningen består av
e dator (centralenhet) med en intern minneskapacitet (an- 
vändarminne) på 56 kbytes.
» 2 st skivminnen om vardera 5.2 mbytes
© 1 st terminal (tangentbord och bildskärm)
e skrivare
Datorn är alltså i utgångsläget endast utrustad med en 
arbetsplats, men kan utökas ytterligare med 2-3 terminaler.
Kostnader
Investeringskostnad för maskinutrustning uppgår till cirka 
IbU-I/5 t kr inklusive viss standardprogramvara.
Årskostnaden för maskinutrustningen har beräknats till 
cirka 60 tkr/år. Den bygger på att kommunens ADB-kontor 
köper utrustningen och upplåter den till Fritid, kostnaden 
inkluderar teknisk service.
Utvecklingskostnaden för programvaran har beräknats till 
cirka 200 tkrj
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DATORRUTIN FÖR LÅNGSIKTIG PLANERING
Data från mängdavtagning 
och besiktning inmatas 
via bildskärmsterminal ...
... till underhåll sregistret
Planeringsprogrammet beräknar 
underhållskostnader år för år 
med hjälp av data ur prisregis­
ter och underhållsregister.
Resultat är den preliminära 
underhållsplanen per anlägg­
ning.
Efter summering av under­
hållskostnaderna för samt­
liga anläggningar måste 
kostnaderna utjämnas mellan 
åren till en önskad kostnads­
fördelning.
Resultatet av den 10-åriga 
underhållsplanen redovisas 
på bildskärm eller utlistas 
enligt önskad sortering.
INDATA
besiktningINDATA
mängder
Underhålls-j
register
Prel iminär
Pris­
register
Plane­
ringsrutin
Rutin för 
utjämning 
och juster.
Uh-plan
Figur 13 Planering med datorstöd - princip för långsiktig 
planeringsrutin.
DATORRUTIN FÖR ÄRLIG PLANERING
Den långsiktiga planeringen är 
underlag för den årliga plane­
ringen - underhål Isregistret in­
nehåller alla planeringsuppgifter.
/ Underhålls/ 
i register (
V_ _ _
Programmet sorterar ut aktuella 
åtgärder för ett' visst år och 
skriver ut listor anläggning för 
anläggning ....
Utsortering 
år 1982
Uppgifter kontrolleras och komp­
letteras vid en kontrollbesikt­
ning ___
Ändringar inmatas och programmet 
reviderar och uppdaterar regist­
ret ....
Resultatet skrivs ut i form av 
åtgärdsprogram för varje anlägg­
ning - underlag för genomförande
V
Prel. åt- ; 
gärdsprogram J
/ Uppdaterat/ 
I UH-registeij
ikL
Ätgärds- 
program 1982^
Figur 14 Planering med datorstöd - princip för årlig planerinqs 
rutin. 3
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5.4 Konsekvenser och slutsatser
Att införa datorstöd i underhål Isplaneringen kommer enligt
våra bedömningar att medföra en rad positiva effekter för
Fritidsförvaltningen.
Utgångspunkten för vårt resonemang är följande:
a Fritid har ett mycket stort och mångskiftande fastig­
hetsbestånd. Totalt ingår uppemot 400 anläggningar med 
totalt cirka 20 000 rumsenheter.
© Fritid önskar behålla den relativt höga ambitionsnivån 
i planeringssystemet. Anledningen är att man vill ha 
en tillräckligt detaljerad information för styring av 
de egna arbetsinsatserna och som underlag för upphand­
ling.
Genom att införa datorstöd kan vi med minskad arbetsin­
sats uppnå följande:
o Bättre beslutsunderlag till förvaltningsledning och 
politiker. Bl a kan konsekvenser av olika beslut om 
ändrade ekonomiska ramar snabbt överblickas. Förvalt­
ningsledning och politiker vet vad deras beslut inne­
bär. Obehagliga överraskningar i framtiden kan und­
vikas.
o Bättre underlag för upphandling av underhållsarbeten i 
konkurrens och bättre underlag för styrning av den egna 
verksamheten.
© Vi kan få en fungerande uppföljningsrutin i planerings­
systemet med en mindre arbetsinsats, vilket efter hand 
ger allt bättre kunskaper om hur olika material och 
tekniska lösningar fungerar ur underhållssynpunkt.
0 Vid införande av ett datorstött system tvingas vi for­
malisera och dokomuntera arbetsmetoder, blanketter och 
instruktioner i högre grad än vid manuellt arbete.
Detta underlättar bl a överföringen av kunskaper då ny 
planeringspersonal anställs.
© Den manuella insatsen vid planerings- och kalkylarbete 
minskar. För Fritid skulle det innebära en omfördel­
ning av vissa arbetsuppgifter för 1-2 personer som idag 
arbetar med bl a underhållsplanering. Planeringsper­
sonalen kan i stället ägna mer tid åt "arbete på fältet'1 
t ex besiktning. På så sätt får man en bättre kontakt 
med nyttjarna och verksamhetspersonalen, vilket bedöms 
vara en fördel för verksamheten totalt sett.
S]utsatser
Med utgångspunkt från förstudiens resultat överväger för närva­
rande Göteborgs Fritidsförvaltning att satsa på att ut­
veckla ett program för datorstödd planering. Några for­
mella beslut har ännu inte fattats men det finns ett 
klart positivt intresse för en sådan satsning.
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6. UPPHANDLING I KONKURRENS
Ett av huvudsyftena med det här projektet har varit att ef­
fektivisera genomförandet av underhållet så att större andel 
skulle kunna upphandlas i verklig konkurrens. Vi anser att 
det finns utrymme för stora effektivitetsvinster genom bätt­
re upphandling.
Upphandling av underhållsarbete sker idag i stor utsräckning 
med ersättningsformen löpande räkning. Detta innebär att in- 
slaget av konkurrens i upphandlingen är så gott som obefint­
ligt. Vidare är beställarens krav ofta dåligt preciserade, 
dvs handlingarna är bristfälliga. I många fall sker också 
upphandling vid fel tidpunkt. Man utnyttjar inte marknadens 
säsongsmässiga variationer.
Orsakerna kan i många fall härledas till brister i plane­
ringen av underhållsverksamheten. Vi har därför tagit fasta 
på de möjligheter som en systematisk planering ger att effek­
tivisera genomförandet av det planerade underhållet.
En systematisk underhållsplanering innebär i det här avse­
endet bl a
e Större andel periodiskt underhåll - mindre andel akuta insatser.
« Planeringen ger oss ett grepp om underhållet, så att vi kan 
planera upphandlingen i god tid och handla upp i "rätt tid".
• Planeringssystematiken ger oss underlag för att upprätta 
förfrågningsunderlag för upphandling i konkurrens till 
fast pris.
« Vi kan samla flera små underhåll sinsatser på många anlägg­
ningar till lämpliga "paket".
En modell för upphandling har utvecklats och testats i full 
skala. Modellen bygger på att den information som ingår i 
planeringssystemets underhållsregister utnyttjas som underlag 
i förfrågningsunderlaget. De åtgärder som ingår i planerings- 
modellen kompletteras med bl a standardbeskrivningar och ad­
ministrativa föreskrifter. Modellen kan användas for period- 
iskt underhåll och mindre ombyggnadsarbeten.
Modellen möjliggör upphandling i konkurrens även av relativt 
små arbeten. Vi bedömer att underhållskostnaderna kan sänkas 
med 20% vid upphandling i konkurrens jämfört med upphandling 
på löpande räkning.
Det här kapitlet beskriver upphandiingsmodellen och de prak­
tiska erfarenheter och synpunkter som hittills framkommit i 
samband med fullskaletesten.
Så här disponeras innehållet i kapitel 6:
6.1 Upphandling - kort introduktion
6.2 Upphandiingsmodellen
6.3 Test av upphandi i ngsniodel len
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6.1 Upphandling - kort introduktion
Avsnittet ger i komprimerad form en introduktion till de 
viktigaste begreppen och reglerna som gäller vid upphand­
ling.
y§^_§ü_yB2t!§üdl i ng?
"Med upphandling förstås köp eller beställning av vara, 
byggnads-, anläggnings- eller motsvarande arbete eller 
av tjänst." (Kommunalt upphandiingsreglemente, 2 §)
Vll!<§_bestämme].ser_gäl 1er?
De rent juridiska grunderna som reglerar anbudsförfarande 
och slutande av avtal regleras i AVTALSLAGEN.
För kommunerna gäller "KOMMUNALT UPPHANDLINGSREGLEMENTE" 
både för köp av vara och för entreprenader och tjänster. 
Motsvarande regler finns för den statliga sektorn. Vissa 
kommuner har lokala bestämmelser om upphandling.
För entreprenader finns dessutom regler om upphandling i 
bl a "Allmänna bestämmelser, AB72" och i "Administrati­
va föreskrifter AF AMA 72".
Q1 ÜS§_yEBtlËQ^lî Q9s"*rQrrn®r
I kommunalt upphandiingsreglemente finns bestämmelser om 
olika upphandiingsformer.
SLUTEN UPPHANDLING innebär ett strängt formbundet för­
farande där anbud infordras, prövas och antas utan före­
gående förhandling med anbudsgivaren.
FÖRHANDLINGSUPPHANDLING innebär att förhandling med an­
budsgivare får ske innan anbudet antas.
DIREKTUPPHANDLING innebär köp eller beställning utan an- 
budsinfordran.
Reglementet föreskriver att man skall välja den upphand- 
lingsform som med hänsyn till kravet på affärsmässighet 
anses lämplig i varje enskilt fall. Samtidigt finns 
dock en grundläggande princip som stadgar: "Vid upphand­
ling skall myndighet utnyttja förefintliga konkurrensmöj­
ligheter och även i övrigx iakttaga affärsmässighet samt 
behandla anbud och anbudsgivare objektivt." (§ 3)
Vilka entregrenadformer_kan_bl_i _aktuel l_a?
Upphandling av underhåll sentreprenader sker antingen som
« delad entreprenad eller 
e generalentreprenad
Om det gäller komplicerade underhållsarbeten eller ombygg­
nader som kräver projekteringsinsatser kan även
e totalentreprenadformen
bli aktuell.
Entreprenadformen är entreprenadens organisationsform och 
anger hur avtalsförhållandet mellan beställare och entre­
prenörer är utformat.
Vid delad entreprenad har beställaren avtal med var och 
en av~cTe olika entreprenörerna men dessa har inte något 
avtal sinsemellan.
I den här formen åligger det beställaren att svara för 
att samordningen av de olika entreprenörernas arbete.
Det kan innebära ganska mycket arbete när flera entre­
prenörer samtidigt skall utföra underhåll i samma anlägg­
ning.
Generalentreprenad innebär att beställaren har avtal med 
endast en entreprenör, generalentreprenören. General­
entreprenören har i sin tur avtal med övriga entrepre­
nörer. Dessa kallas då underentreprenörer.
BestS II are
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I den här entreprenadformen svarar endast en part, gene­
ralentreprenören , för allt arbete gentemot beställaren.
Han sköter också om samordningen mellan övriga entrepre­
nörer .
Även vid totalentreprenad har beställaren avtal med end­
ast en part, totalentreprenören. I dennes åtaganden ingår, 
i denna form, både projekterings- och produktions- 
ansvar.
Här har vi endast beskrivit de renodlade formerna. I 
praktiken är gränserna mellan de olika formerna flytande 
och det förekommer mellanformer.
Vilka_ersättningsformer finns?
Ersättningsformen anger hur den ekonomiska ersättningen 
skall erläggas. Det finns två huvudformer
® fast pris 
e löpande räkning
och mellan dessa en rad mellanformer:
• litet eller inget 
inslag av konkurrens
e ökat inslag av 
konkurrens
o liten press på entre­
prenören att arbeta 
effekti vt
• större press på 
entreprenören 
att arbeta effek­
tivt
Löpande räkning innebär att entreprenören får ersättning 
för' sina verifierade självkostnader. Entreprenörens om­
kostnader och arvode ersätts enligt uppgjort procentuellt 
påslag, eller med ett fast arvode. Om parterna har kom­
mit överens om en maximal ersättning kallas detta "löp­
ande räkning med takpris".
Ersättning med avtalade ä-priser kan betraktas som en 
mellanform mellan löpande räkning och fast pris. A-pris­
erna innefattar normalt arbetsplatsomkostnader och arvode. 
Mängden arbete måste kunna anges åtminstone approxativt
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eftersom detta påverkar omkostnadspåslaget. Många kommuner 
har s k årsupphandlingar av vissa arbeten mot avtalade 
ä-priser.
Man bör skilja på S-priser som endast innefattar arbets- 
lönedelen med eventuellt påslag för arbetsledning och 
administration, och ä-priser för "fullt färdigt arbete". 
Exempel se bilaga 5.
Incitamentsavtal är också en mellanform mellan fast pris 
och löpande räkning. Det finns många olika avtalskon­
struktioner men gemensamt för dem är att entreprenörer­
nas vinst påverkas av slutkostnaden.
Fast pris innebär att ersättning utgår med ett i avtalet 
uppgjort pris för ett visst definierat åtagande. Det 
fasta priset kan regleras med hänsyn till kostnadsutveck­
lingen. Man talar då om fast pris med indexreglering. Man 
kan även handla upp till fast pris utan indexregIerfng.
Valet av ersättningsform påverkas av många faktorer.
Låt oss nämna de viktigaste:
o Krav på konkurrens i upphandlingen. Fasta priser eller 
incitamentsavtal ger verklig konkurrens. Även ä-priser 
för "fullt färdigt arbete" innebär konkurrens i upp­
handlingen.
o Förfrågningsunderlagets kvalitet. Fast pris kräver att 
åtagandet kan definieras noggrant både vad gäller om­
fattning och kvalitet. Det ställer stora krav på or­
dentliga anbudshandlingar.
o Relation beställare-entreprenör. I många fall görs 
underhållsarbetena på löpande räkning med motiveringen 
att man har god erfarenhet av och ett gott sarnarbete med 
entreprenören.
® Tidspress. Vid akuta insatser tvingas man oftast välja 
löpande räkning eller utnyttja i förväg avtalade ä- 
priser. Om man har haft möjlighet att planera upphand­
lingen i god tid och tagit fram förfrågningsunderlag 
kan fast-prisformen vara lämplig.
Ersättningsformen löpande räkning medför i allmänhet en 
större arbetsinsats när arbetet utförs än vid fast pris. 
Exempel på sådana insatser är beslut i olika detaljfrågor 
beträffande omfattning och kvalitet, tids- och kostnads­
uppföljning (kontrollinsatser). Även dessa insatser kostar 
pengar för beställaren.
Fritid har utarbetat riktlinjer för upphandling av under­
hålls- och ombyggnadsentreprenader. Dessa återges i 
bilaga 5.
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6.2 Upphandiingsmodellen
I det här avsnittet presenterar vi själva upphandiings- 
modellen och nästa avsnitt 6.3 redogör vi för de praktiska 
erfarenheter vi fått genom att testa modellen.
Upphandiingsmodellen innehåller ett antal generella do­
kument och rutiner i form av blanketter och anvisningar. 
Tillsammans utgör dessa dokument en mall för ett komplett 
förfrågningsunderlag.
Först en översikt över samtliga ingående delar. Upphand- 
1ingsmodellen innehåller underlag för:
ADMINISTRATIVA
BESKRIVNINGSDELAR: • PM för anbudsgivare
@ Administrativa föreskrifter
TEKNISKA
BESKRIVNINGSDELAR: » Atgärdsprogram
® Standardbeskrivning 
@ Mätregler
o Ritningar, fotografier
Se också figur 15.
Atgärdsprogram och standardbeskrivning
Atgärdsprogrammet är den mängdbeskrivning som är resulta­
tet av den årliga planeringen. I den finns underhållsåt­
gärder för varje lokal respektive byggdel angiven i form 
av en åtgärdskod eller i klartext. För att kunna beskriva 
omfattning och krav på utförande har en kompletterande 
beskrivningstext upprättats för varje åtgärd (eller vari­
ant av åtgärd.) Denna beskrivning kallas standardbeskriv- 
ning.
Standardbeskrivningen är ett generellt dokument. Den be­
höver alltså inte skrivas om för varje ny upphandling. 
Underhållsåtgärderna har beskrivits en gång för alla.
Utformningen av standardbeskrivningen framgår av figur 16. 
Standardbeskrivningar har hittills utarbetats för:
• utvändig målning
c utvändigt underhåll 
e invändig målning 
e golvbeläggningar
• invändigt underhåll
och omfattar totalt beskrivning av cirka 110 åtgärder 
inklusive varianter. När förfrågningsunderlaget samman­
ställs behöver endast de, för respektive upphandling ak­
tuella standardbeskrivningar, bifogas.
DEN FULLSTÄNDIGA UPPHANDLINGSMO- 
DELLEN INNEHÅLLER DESSA DELAR
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Detta är de "admini­
strativa delarna i 
förfrågning sunderla- 
get.
PM for anbudsgivaren 
innehåller de projekt­
specifika uppgifterna 
medan AF-delen är gé­
néré! 1.
Detta är de "tekniska" 
delarna i förfrågnings- 
underlaget.
Atgärdsprogrammet och 
ritningarna är givet­
vis unika för varje 
projekt och upphand- 
1 ingstillfallet.
Standardbeskrivningen 
och mätreglerna är ge­
nerella
Figur 15. Upphandlingmodell - ingående delar.
PM FÖR ANBUDSGIVARE
- förutsättningar
- anbudsformulär
ADMINISTRATIVA FÖRE­
SKRIFTER
- generellt A-kapitel 
enligt Af-AMA
ATGÄRDSPROGRAM
- mängdbeskrivning per 
objekt
PM
Färg:
Vit
Rosa
Vit
STANDARDBESKRIVNING 
- generell arbetsbeskriv­
ning för ingående un­
derhållsåtgärder
MÄTREGLER
- anger vad som ingår i 
angivna mängder
RITNINGAR, FOTOGRAFIER
- plan och fasadrit- 
ningar
- fotografier eller de­
taljskisser
Gul
Grön
Vit
5 -14
Blad nr _ av
STANDARDBESKRIVNING Datum sucmoi
40 GOLVBELÄGGNINGAR
ÅTGÄRD
KOD
AMA-KOD UNDERLAG BESKRIVNING ANMÄRKNING
401-1 Q 3.711 Befintlig golv- Omläggning med plastmatta
401-2 Q 3.721
beläggning, tex­
tilmatta, plast­
matta, linoleum- 
matta eller 
plastplattor.
Befintlig plast-
B: Utrivning av befintlig be­
läggning, bortskrapning av 
mattrester och lim. Ren­
göring för golvbeläggning.
G: Spackling av underlaget 
samt helklistring av plast­
matta .
Skarvar skall svetsas.Ny kvarts
stav mont, mot bef.golvsockel.
Omläggning med vinylplastmatta
B=Byggnads-
entrepre-
nören
(Generalent­
reprenören) 
G=Golventre­
prenören
matta, vatten- vattentät beläggning.
tät beläggning.
B: Utrivning av befintlig be­
läggning, bortskrapning av 
mattrester och lim. Ren­
göring för golvläggning.
G: Spackling av underlaget 
samt helklistring av plast­
matta .
Ny matta inlägges enligt Q
3.72. I våtutrymmen skall 
väggbeklädnad av plastmatta 
dras ned minst 50 mm över 
sockel.
401-3 P1astmatta, 
plastplattor 
eller linoleum.
Ny plastmatta, lösläggning på Ej i utrymmen
befintlig beläggning. med hårt sli-
Ojämnheter och skador i be­
fintlig beläggning utspacklas. 
Mattan lägges lös enl. "Tar- 
ketts lösläggningssystem". 
Kvartsstav längs golvsockel. 
Material enl. objektsbeskriv­
ning.
tage; ej i 
stora rum 
(S 25-30 m2)
Figur 16. Utdrag ur standardbeskrivning
Mätrecjler
Ätgärdsprogrammet och standardbeskrivningar ger entreprenö­
ren som räknar på underhållsarbetena information om
• vilka åtgärder som skall utföras
• mängden per åtgärd
Mängdangivelser av typ
• golv, ny plastmatta 5 m2
• vägg målas 22 m2
• dörr målas 4 st
ger tyvärr inte tillräcklig och entydig information. Den 
som kalkylerar måste veta:
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© Hur har golvytan respektive väggytan uppmätts?
® Vad ingår i väggytan, golvytan (t ex anslutningsdetal- 
jer, täcklister osv)?
a Vad ingår i målning av dörr (karm, dörrblad, smygar, 
tröskel osv)?
Därför har vi också utarbetat mätreqler som är avsedda 
att användas tillsammans med åtgärdsprogrammet och standard­
beskrivningen.
Det finns generella mätregler, t ex mätregler MR 72 ut­
givna av Byggandets Samordning AB. Dessa har inte kunnat 
tillämpats direkt, men har använts som utgångspunkt.
Huvudorsaken var att vi måste förenkla beskrivningen. 
Detaljer av typ taklister, täcklister, smygar, infäst- 
ningsdetaljer osv kan inte anges i den mängdbeskrivning 
som åtgärdsprogrammet är. Det skulle medföra att besikt­
nings- och beskrivningsarbetet blev mycket omfattande och 
tidskrävande. Därför har mätreglerna anpassats till un­
derhålls- och reparationsarbeten bl a genom att införa 
regler för vad som ingår i respektive underhållsåtgärd.
MÄTREGLER - FÖNSTER, DÖRRAR, UTVÄNDIGT 
Aktivitet
110 Fönster
111 Måln. av fönster (mått- 
angivelse)
112 Måln. av fönsterluckor
113 Lasering av fönster
114 Lasering av fönster­
luckor
120 Ytteidör£ar
121 Målning ytterdörrar
122 Lasering ytterdörrar
Mätregel
Fönster, dörrar mäts i
Speciellt anges
Dimension anges = öppningsmått (karmyttermått)
För fönster anges: fasta/öppningsbara inåtgående/utåtgående
Dimension enligt fasadritning om ej annat anges.
I målning (reparation, justering) ingår:
Utvändig målning enligt gränsdragning nedan.
Målning av fönsterbleck.
Gränsdragning ut- och invändi g målning
i-.åtgående -utåtgående
210 Fönster
211 Reparation av fönster
212 Justering fönster
213 Reparation av fönster­
luckor
120 Ytterdör_rar_
221 Reparation av ytterdörr
222 Justering ytterdörr
Figur 17. Utdrag ur mätregler.
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Ritningar
För att de tekniska beskrivningsdelarna skall bli komp­
letta erfordras slutligen också ritningar. Det är önsk­
värt att plan- och fasadritningar 1 skala 1:100 för samt- 
anläggningsdelar som berörs a\TundérhäIIsåtgärderna finns 
med i förfrågningsunderlaget.
Ritningarna måste vara försedda med rumsnummer. Om mot­
svarande rumsnumrering finns i form av permanent skylt­
ning på anläggningarna så underlättar det arbetet vid 
besiktning och genomförande av underhållsarbetena.
Detaljer som är av betydelse för prissättningen redovisas 
på detaljritningar, skisser eller fotografier.
Gamlestadshallen. rum 4
Duschinstallation och skärmväggar som rives
Figur 18. Komplettera förfrågningsunderlaget med foto­
grafier.
De hittills presenterade delarna har talat om vilka ar­
beten som skall göras, vad respektive arbete omfattar, 
hur mängder mates osv. Dessa delar i upphand!ingsunder- 
laget utgör de tekniska beskrivningsdelarna. Entrepre­
nören och beställaren måste även komma överens om frågor 
av mera juridisk och administrativ karaktär, t ex betal­
ningsvillkor, vem som tillhandahåller elström, telefon, 
vatten och förrådsutrymmen, vilka allmänna arbeten som 
ingår och liknande. Den typen av uppgifter finns med i 
de administrativa beskrivningsdelarna.
I vår upphandi ingsmodell omfattar dessa:
Administrativa föreskrifter och PM för anbudsgivare 
PM för_anbudcpvare
Vi har valt att dela upp den administrativa beskrivningen 
i två delar:
® Generella administrativa föreskrifter som kan tilläm­
pas utan ändring eller komplettering för alla typer av 
underhålls- och mindre ombyggnadsentreprenader.
© PM för anbudsgivare med uppgifter som är speciella för 
den aktuella entreprenaden.
PM för anbudsgivare är utformad som en beskrivnings- och 
blankettmall innehållande:
© Orientering om arbetets art och omfattning
© Anbudstider och kontraktstider
© Namnuppgifter, t ex om beställarens ombud
o Specifikation över vilka handlingar som gäller för det 
aktuella arbetet.
o Eventuella undantag från AB 72
© Praktiska upplysningar om varje anläggning, t ex upp­
gifter om kontaktpersoner, telefonnummer, nycklar, 
öppettider, förråds- och omklädnadsutrymmen
© Anbudsformulär
Admj ni § t ra t i v a_ f öres krj fter
Ett generellt "A-kapitel" baserat på AF AMA 72 ingår i 
upphand!ingsmodellen. Här gör vi endast ett par utdrag 
ur beskrivningen som kan ha mera allmänt intresse. A- 
kapitiet i sin helhet omfattar 7 st A4-sidor.
Hur avvikelser från angivna mängder i åtgärdsprogrammet 
regleras framgår av följande:
"Al.63 Mätregler, Prissättnings-, ersättningsregler
I de fall anbudsunderlaget (åtgärdsbeskrivningen 
innehåller mängduppgifter har dessa uppmätts en­
ligt bifogade "Mätregler för underhållsarbeten".
I dessa mätregler anges också vad som skall inkal- 
kyleras i respektive mängd.
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Avvikelser mellan verkliga mängder och tillhanda­
hållna mängder som ej överstiger -5% på respektive 
mängd skall ej föranleda tillägg eller avdrag.
Avvikelser utöver -Sflregleras enligt A2.611."
Om tidplan för utförande säger vi följande:
A2.41 Tidplan
"Entreprenören äger rätt att utföra arbeten när 
denne själv finner det lämpligast under den tids­
rymd som för varje anläggning anges i PM för an­
budsgivare. Dock skall entreprenören senast tre 
veckor efter meddelande om antagande som entre­
prenör i samråd med beställarens ombud upprätta 
preliminär tidplan."
Om ersättning för tillkommande och avgående arbeten finns 
dessa föreskrifter:
A2.61 Ersättning
"Ändring eller tilläggsarbete skall anses beordrat 
först sedan det beställts skriftligt. Har detta 
ej skett skall entreprenören i god tid före arbe­
tenas utförande göra skriftlig anmälan till be­
ställaren om arbetet enligt entreprenörens mening 
kommer att medföra kostnader utöver kontraktssumman. 
Har entreprenören icke gjort en sådan anmälan skall 
kostnaderna för arbetet anses ingå i kontraktsum­
man .
A2.611 Ersättning för ändring eller tilläggsarbeten en­
ligt ä-pris
Ändrings-, tillkommande och avgående arbeten reg­
leras i första hand enligt a-prislista. Om ä- 
priser ej föreligger ersätts enligt självkostnads­
principen för material och enligt ä-pris per timma."
!jyr_§Q¥§ndes_upphandl ingsmodellen?
Upphand!ingsmodellen har utvecklats för att kunna upp­
handla underhålls- och mindre nybyggnadsarbeten i kon­
kurrens. Genom att modellen innehåller generella doku­
ment och blanketter för mängdbeskrivningar förenklas ar­
betet med att upprätta och sammanställa förfrågningsunder- 
lag. Det mest arbetskrävande är att fylla själva mängd­
beskrivningen - åtgärdsprogrammet. Men observera att så 
gott som alla uppgifter i form av åtgärder och mängder 
redan finns i vårt underhållsregister. Det handlar om 
att överföra dessa uppgifter till blanketten åtgärdspro- 
gram och att komplettera med en del detaljuppgifter vid 
kontroll besiktningen.
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I ett datoriserat system skriver datorn ut åtgärdspro- 
grammet direkt från underhålIsregistret och kompletterande 
uppgifter förs in vid kontrollbesiktningen.
En nödvändig förutsättning för en upphand!ingsmodel1 av 
redovisat slag är att man har ett system för underhålls- 
! planering.
Upphandi ingsmodel1 en används vid upphandling av
o Enstaka större underhålls- eller uppbyggnadsarbeten på 
en eller flera anläggningar omfattande både mark-, 
byggnads- och installationsunderhåll. Entreprenad­
formen är då ofta general entreprenad men kan också vara 
delad entreprenad. Ersättningsformen är normalt fast 
pris.
o "Paketupphandlingar" omfattande mindre och större ar­
beten på många anläggningar, t ex utvändig målning av 
ett 10-tal anläggningar, plattsättningsarbeten i våt­
utrymmen i flera anläggningar osv. Entreprenadformen 
är då ofta delad entreprenad (ibland bara en entreprenör). 
Ersättningsformen är normalt fast pris.
o Vid akuta underhållsinsatser kan delar av handlingarna 
användas t ex åtgärdsprogrammet och standardbeskriv­
ningen .
6.3 Test av upphand!ingsmodellen
För närvarande pågår en test av upphandi ingsmodell i 
full skala. Sedan själva upphandlningsmodellen utveck­
lats under första kvartalet 1980, genomfördes en besikt­
ning av 8 st fritidsanläggningar som ingick i årets pla­
nerade periodiska underhåll. Åtgärdsprogrammen och öv­
riga förfrågningshandlingar upprättades. I maj månad 
inbjöds 5 st byggnadsfirmor att inkomma med anbud på 
underhållsarbetena på dessa anläggningar.
Vid anbudstidens utgång den 30 maj hade samtliga fem in­
bjudna entreprenörer lämnat in anbud. Entreprenadformen 
är general entreprenad och ersättningsformen fast pris 
utan indexreglering. De jämförbara anbudssummorna för­
delade sig enligt följande:
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HÖGST
598
tkr 565 ; 
tkr :
MEDIAN
531
tkr 1452 
tkr
I
...........
'+ 13%
LÄGST x , - 18%
1 ' 
434 ' 
tkr ■
Figur 19. Upphandling av testanläggningar - anbudens 
spridning
Kommentar
Entreprenaden handlades upp till fast pris 434 tkr. Mot­
svarande arbeten hade i budgeten beräknats till 500 tkr.
Lägsta anbudssumma låg alltså cirka 13% under budgeterat be­
lopp.
"Upphandlingspaketet" innehåller arbeten av varierande om­
fattning. Kostnadsmässigt varierar kostnader per anlägg­
ning mellan 15 och 120 tkr. Nio olika yrkeskategorier ut­
för arbetena. Några anläggningar innehåller enbart utvänd- 
ig eller invändig målning, medan i andra ingår ombyggnad 
av våtutrymmen innefattande både bygg, plattsättning, måleri 
och VVS-arbeten. Vi har bedömt att det är ett tämligen 
representativt urval anläggningar.
Kostnadsmässigt kommer den här sorten upphandlingar att 
ligga högre när upphandiingsmodellen tillämpas i "full 
skala".
Synpunkter_från_generalentreprenören
General entreprenörens representant har lämnat följande synpunkter 
på upphand!ingsmodellen.
• I kalkylskedet: - Lättarbetat. Dock är det en nackdel för
målaren att HUS-AMA-koden ej står i 
rumsbeskrivningen.
- Ätgärdsprogrammets koder fungerar bra 
när man lärt sig dem.
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c Upphandling av under- - Lättarbetat då färdigt underlag finns
entreprenader : för både kalkyl och inköp.
• Utförande: - Rumsbeskrivningen fungerar bra i utfö­
randeskedet, man får en klar blick över 
åtagandena i varje rum.
- Standardbeskrivningen är ibland onödigt 
detaljerad.
- För kalkylatorn och för målarens arbets­
ledare vore det bra om även AMA-beteck- 
ningarna fanns med i rumsbeskrivningar. 
Dessa är vana att arbeta med AMA-koder. 
Nu måste de gå tillbaka till standard- 
beskrivningen.
- För målaren på platsen fungerar åtgärds- 
programmets koder.
e Slutkommenter: - "Fungerar i stort sett bra men i vissa
fall 'barnsjukdomar'. Vår totala be­
dömning är positiv."
(Med "rumsbeskrivning" avses i ovanstående kommentarer åtgärdsprogram.)
Bestälparens erfarenheter_och_slutsatser
Beställaren (Fritids underhållsavdelning) har gjort följande er­
farenheter i samband med upphandling och genomförande:
e Verksamhetsansvari ga (brukare) bör alltid deltaga i den årliga 
kontrollbesiktningen, medverka vid tidplanering och i detalj­
planläggningen av arbetenas genomförande. Då kommer verksam­
hetens krav att beaktas redan på planeringsstadiet.
9 Innan entreprenör påbörjar sina arbeten på respektive anlägg­
ning måste samtliga berörda på anläggningen informeras om entre­
prenörens åtagande och vem som är ekonomiskt ansvarig hos be­
ställaren.
Beställarens slutomdöme om upphand!ingsmodellen:
e Totalt sett har upphandlingsmodellen och testupphandlingen ut­
fallit positivt. Fritid avser att fortsätta den här sortens 
paketupphandlingar under nästa år. Härvid kommer en del brister 
i upphandlingsmodellen att rättas till. Den här gången har 
upphandlingen gjorts som en ren general entreprenad. I fort­
sättningen kommer entreprenadformen att väljas med hänsyn till 
arbetenas karaktär. Vissa rena mål ningsentreprenader blir 
troligen aktuella. För underhållsarbeten där många yrkeskate­
gorier är inblandade kommer formen "samordnad generalentreprenad" 
att övervägas. Detta för att beställaren skall kunna välja 
underentreprenörer.
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BILAGOR
Bilaga 1 Förteckning över underhållsåtgärder
Bilaga 2 Besiktningsblanketter
Bilaga 3 Underhållsplan - exempel på sammanställning per 
anläggning och per distrikt
Bilaga 4 Checklista för fastighetsregister
Bilaga 5 PM för entreprenadupphandling av underhålls- och 
ombyggnadsarbeten
(Tï Fritid ÅTGÄRDSFÖRTECKNING
GÖTEBORG
Bilaga 1 76
00 Mark
ÅTGÄRD
010 Ytor för bollspel
011 Gräsytor omläggning
012 Grusytor omläggning
013 Stubbytor omläggning
014 Asfaltytor omläggning
020 Ytor_förbanor
021 Gräsbanor omläggning
022 Grusbanor omläggning
023 Stubbanor omläggning
024 Asfaltbanor omläggning
025 Sågspånsbanor omläggning
030 G ån g te n 0 r; ,_p aHce ringar
031 Grusytor omläggning
032 Asfaltytor omläggning
(140 0vriga_markyto_r
INTERVALL
15-5
10 Utvändig målning
ÅTGÄRD
100 Fasader
INTERVALL
101 Målning träfasad
102 Målning puts eternit eller 
betongfasad
103 Målning sockel
104 Lasering, oljning träfasad 
109 Ställningar
8-4
2 -
4 -
15^5
j_10 Fönster
111 Målning av fönster
112 Målning av fönsterluckor
113 Lasering av fönster
114 Lasering av fönsterluckor
J- 8 - 4
^4-2
120 Ytterdörrar
121 Målning ytterdörrar
122 Lasering ytterdörrar
8
4
041 Naturmark uppröjning
042 Prydnadsytor gräs omläggn.
043 Planten'ngsytor omplanter.
050 Växter
K30 Enheter^ på_fasader
131 Målning stuprör
132 Målning hängrännor
133 Målning räcken av trä
134 Målning smide
} 8 ± 4 
J- 8 - 4
051 Buskage omplantering
052 Häckar omplantering
060 Hägnader
061 Nytt staket av trä
062 Nytt staket av nät
063 Nytt plank
064 Nytt räcke av trä
065 Nytt räcke av stål
M0 Tak
141 Målning takplåt
142 Målning takhuvar
143 Målning avioppsluftare
144 Målning takfönster
145 Målning garneringar, plåt- 
klädda ränndalar, fotplå­
tar etc.
07(1 J<antsten^ sargar
071 Ny kantsten av natursten
072 Ny kantsten av betong
073 Ny kantsten av asfalt
074 Ny sarg av trä
090 övrigt
091 Byte av flaggstång
092 Målning av flaggstång
093 Reparation av bryggor
250 Skärmtak, entréer, vind- 
skydd etc
151 Målning pelare och balkar 
av trä (till skärmtak)
152 Målning pelare och balkar 
av stål (till skärmtak)
153 Målning vägg av trä
154 Målning vägg av plåt
155 Målning skärmtak av plåt
156 Målning tak i entréer
Anm. : Intervall anges endast 
övriga åtgärder efter t
för periodiskt återkommande åtgärder, 
edömning i samband med besiktning.
4-1 +
 
1
g\ Fritid ÅTGÄRDSFÖRTECKNING
GÖTEBORG
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20 Utvändigt underhåll 30 Invändig målning
ÅTGÄRD INTERVALL ÅTGÄRD INTERVALL
200 Fasader
201 Reparation träfasad
202 Reparation av puts, eternit 
eller betongfasad
203 Reparation av sockel
210 Fönster
211 Reparation av fönster
212 Justering fönster
213 Reparation av fönsterluckor
220 Ytterdörrar
221 Reparation av ytterdörr
222 Justering ytterdörr
230 Enheter på fasader
231 Reparation stuprör
232 Reparation hängrannor
233 Byte stuprör
234 Byte hängrannor
235 Reparation räcken av trä
236 Byte täcklist av plåt
240 Tak
241 Byte av taktegel
242 Reparation takpapp
243 Asfaltstrykning av takpapp
244 Omläggning av takpapp
245 Reparation takplåt
246 Byte av takplåt
247 Reparation av takhuvar
248 Reparation övriga takma­
terial
249 Byte av övriga takmaterial
250 Skärmtag, entréer, vind- 
skydd
251 Reparation pelare och bal­
kar till skärmtak
253 Reparation väggar
255 Reparation skärmtak
257 Reparation tak i entré
20 t 5
20 i 5
20-5
35 - 10
12 l 5 
25-5
35 - 10
300 Målning ytor
301 Målning tak och väggytor 
enkel behandling
302 Målning tak och väggytor 
standardbehandling
303 Målning tak och väggytor 
specialbehandl ing
304 Lasering tak och väggytor
306 Tapetsering väggar med väv
307 Tapetsering väggar plast- 
eller papperstapet
310 Målning fönster
311 Målning fönster invändigt
312 Målning fönster invändigt 
och mellan bågar
314 Lasering fönster invändigt
315 Lasering fönster invändigt 
och mellan bågar
320 Målning dörrar
321 Målning dörrblad och karm
322 Lackning dörrblad', målning 
karm
323 Lackning dörrblad och karm
325 Målning karm
326 Lackning karm
327 Målning glasparti
328 Lasering glasparti
330 Målning enheter
331 Målning skåpsnickerier
332 Lackning skåpluckor, mål­
ning skåp
334 Målning räcken och spaljéer
335 Lackning räcken och spal­
jéer
336 Målning bänkar och bord
337 Lackning bänkar och bord
340 Målning installationsenhe- 
ter
341 Målning radiatorer och rör­
ledningar
342 Målning ventilationskanaler
350 Målning golv
351 Målning betong- eller trä­
golv
352 Lackning trägolv
éTÀ Fritid ÅTGÄRDSFÖRTECKNING
GÖTEBORG
40 Golvbeläggningar 50 Invändigt underhåll
ÅTGÄRD INTERVALL ÅTGÄRD INTERVALL
400 Plast- och 1 inoleummattor
401 Ny plastmatta
402 Ny linoleummatta
403 Nya plastplattor
404 Lagning av bef. underlag
405 Reparation av bef. matta
406 Nytt underlag av träfiber­
skiva (masonite eller 10 på 
spånskiva)
410 Parkett och trägolv
411 Slipning och boning parkett
412 Slipning och lackning par­
kett
413 Slipning och lackning trä­
golv
414 Ny parkett (max 17 mm tjock)
415 Ny parkett (över 25 mm 
tjock)
416 Nytt trägolv
420 Textilmattor
421 Ny textil matta
425 Byte torkmatta
430 Keramiska behandlingar
431 Nytt klinkergolv
432 Reparation av klinkergolv
433 Ny golvmassa
434 Reparation av golvmassa
435 Nytt mosaikgolv
436 Reparation av mosaikgolv
437 Nytt cementmosaikgolv
438 Reparation cementmosaik
439 Membranisolering
490 övriga golvbeläggningar
510 Fönster
511 Justering fönster
512 Tätning fönster
513 Reparation fönster
514 Byte fönster
520 Dörrar
521 Justering dörr
522 Reparation dörr
523 Byte dörr
524 Byte dörrstängare
530 Fast inredning
531 Nya hyllor
532 Reparation av hyllor
533 Nya bänkar
534 Reparation av bänkar
535 Nya skåpsluckor
536 Reparation av skåpsluckor
537 Nya skåp
538 Nya beslag
540 Väggbeklädnader
541 Ny laminat
542 Reparation laminat
543 Ny träpanel
544 Reparation träpanel
545 Nya keramiska plattor
546 Reparation keramiska plat­
tor
547 Ny plastmatta
548 Reparation plastmatta
549 Reparation tegel
550 övriga vägqbeklädnader
551 Reparation av väggmassa
560 övriga underhållsarbeten
561 Byte takbeklädnad 
(ange typ, omfattning)
562 Reparation av innertak
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Atgärdsförteckning för periodiskt underhäll och drift
6. Värme, yentilatign_gch„Sanitet
Periodiska underhållsåtgärder Driftåtgärder
Kod Beräknad Beräknat
intervall antal/år
(år)
60 Värmeproduktion
601 Byte värmepanna 15-20 1:1 - årlig översyn, ekono­
mi sotning
- rengörn. brännare
602 Byte brännare 8-10 - byte av munstycke (ev)
- funktionsprov temp.ter­
mostater
- kontroll läckage vat-
tensystemet
603 Byte expansions- 15-25 1:1 - kontroll säkerhetsven-
kärl til
604 Byte cirkula- 
tionspump
10-15
605 Byte regi erutrust­
ning, shuntventi- 
ler, termostater, 
tidur etc.
15-20 1:1 - funktionsprovning
61 Värmedistribution
611 Byte radiatorven­
til (man)
(15-20)
612 Byte termostatven- 10-15 1:1 - inställningskontroll
tiler funktionsprov.
613 Byte värmeledning 30-50
614 Byte rörisolering 
(värme)
20-30
63 Kall- och varmvat-
teninst.
631 Byte varmvatten­
beredare
10-20
632 Kontrol1, rengö­
ring, avkal kning 
varmvattenbereda-
3-5
re.
633 Byte värmeväxlare 10-20
634 Kontroll, rengö­
ring av värmeväx­
lare.
3-5
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Peric
Kod
disk underhållsåtgärder
Beräknad 
interval 1 
(år)
Driftåtgä
Beräknat
antal/år
rder
635 Byte VVC-pump 10-15
636- Byte bl andni ngsventil 10-15 2:1 Funktionsprov av mek. vent.
637 Byte reglerutrustning 15-20
638 Byte säkerhetsventil 10-20 1:1 - öppnas, funktionsprovas
639 Byte kal 1 vattenpump 10-20 Funktionskontroll, smörjn.
640 Byte vattentryckutrustning Funktionskontroll och
inkl. reglerutrustning 10-15 1:1 justeringar varje säsong.
641 Byte avloppspump 10-20
642 Byte övriga pumptyper 10-15
643 Rengöring av hydrofoner 1-3
65 Sanitetsutrustning
651 Byte duschanordning 10-15 12:1 Funktionskontroll, justering
652 Byte WC-stol (porslin) 20-25 12:1 Läckagekontrol1
653 Byte WC-stol (rostfri) 20-25 12:1 Läckagekontrol1
654 Byte tvättställ (porslin) 20-25
655 Byte tvättställ (rostfri) 20-25
656 Byte blandare 10-20 12:1 Läckagekontrol1
67 Ledningar i hus
671 Byte vattenledning (galv) 20-30
672 Byte övrig vattenledning 30-40
673 Byte avloppsledning 25-40
674 Byte rörisolering (VA) 20-30
68 Ledningar utomhus
681 Byte sommarledning (vatten) 5-10
69 Ventilation
691 Rengöring av värmebatterier 10-15 1:1 Rengöring ventiler
1:1 Funktionskontroller,
eller byte filter, lagerkontroll,
tätare spjäl1kontrol1
692 Byte av ventiler 15-20
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1 installa tion-
Periodisk underhål 1såtgärder Driftåtgärder
Beräknad Beräknat
Kod interval 1 antal /år
(år)
70 Högspänning sanläggning
701 Revisionsbesiktning 5 4:1 Städning
4:1 Kontroll batterianläggning
71 Låg spänning sanläggning
711 Byte kontaktorer i ställ-
verk 5-10
712 Byte utanpåliggande ledn. 10-20
713 Byte av dolda ledningar 20-40
714 Renovering elmotor 3-5
715 Byte lysrör 1-3
716 Byte armatur 10-15
717 Byte strålkastare 10-20 1:2 Rengöring reflektorer och 
glas
718 Byte el patroner i vatten-
5-10varmare
719 Byte regi erutrustning för 
belysning 10-15
720 Byte elpannor 20-25
721 Byte elf1 äktar 10-15
73 Hushållsmaskiner
731 Byte kylskåp 10-15
732 Byte frysskåp 10-15
733 Byte frysdisk 10-15
734 Byte spis 10-15
735 Byte diskmaskin 0-15
739 Byte övriga maskiner
74 El ektroni s k u tru s tning
741 Byte tidtagningsutrustning
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^.Maskinutrustning
Peril
Kod
Dd i sk underhåll såtgärder
Beräknad
intervall
(år)
Driftåtgä
Beräknat
antal/år
rder
80 Fast maskinutrustning
801 Byte mediepump 10-15
802 Renovering kompressor 10
803 Byte kondensor 15-20
804 Byte kylvattenpump 10-15
805 Byte armaturer 10-20
806 Byte rörsystem (isbanor) 15-20
807 Byte klordoseringsutrustn. 3-5
808 Byte reningsutrustning 3-5
809 Byte vattenkontrollutrustn. 10
82 Arbetsmaskiner
821 Byte i sbearbetning smaskiner 5-10 2:1 översyn
822 Byte gräsklippare (åkbara) 5-10 1:1 översyn
823 Byte gräsklippare (motord.) 3-5 1:1 översyn
824 Byte självgående vältar 10-15 2:1 översyn
825 Byte torvskärare 10 2:1 översyn
826 Byte klippaggregat 5-10 3:1 översyn
827 Byte
84 Fordon
841 Byte lastbilar 5-10 2:1 översyn
842 Byte personbilar 5-10 2:1 översyn
843 Byte enaxliga traktorer 5-10 2:1 översyn
844 Byte tvåaxliga traktorer 10 2:1'~ översyn
845 Byte kärror 10-15 2:1 översyn
846 Byte vagnar 10-15 2:1 översyn
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GÖTEBORG
BESIKTNING
Byggnad/anläggning
BYGGNAD Besiktn.dat
INSTALLATIONER Besikt. av
Lägesangivelse Underhâl1 såtgärder Tidpunkt Anmärkning
för åtgärd
fi Fritid
VF GÖTEBORG
BESIKTNING
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BYGGNAD INVÄNDIGT
Byggnad 
Besiktn.dat 
Besiktn. av
Våning
Rumsnr.
I C 
1 Atg
ol v 
Tidp Int
Vä<
Atg
igar
Tidp Int Atg
Tak
Tidp Int
Dö
Atg
rrar
Tidp Int
Fc
Atg
instf
Tidp
?r
Int
öv
Atg
"igt
Tidp Int
—
Så här används blanketten: Anmärkningar:
o Ange åtgärden med en kod.
Se åtgärdsförteckningen.
o Ange tidpunkten för un­
derhållet med årtal och 
intervall t ex.
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Bi laga 4
Checklista för anläggningsregister
1. NAMN, KONTONUMMER o
o
0
0
0
2. ALLMÄNNA UPPGIFTER o
o
o
0
0
0
0
0
3. YTOR OCH VOLYMER M.M.
(enligt svensk standard o 
SS 02 10 50)
o
o
0
0
4. TEKNISKA DATA o
o
o
Anläggningens namn
Kontonummer
Fastighetsbeteckning
Adress
Telefonnummer 
Fasti ghetsägare
Ansvar för utvändigt underhåll 
Ansvar för invändigt underhåll 
Typ av verksamhet 
Föreståndare, namn, telefon 
Hyresgäster, namn, telefon 
Nyckel, nummer 
Byggnadsår
2
Tomtarea, m
2
Byggnadsarea, m BYA
- per byggnad
2
Bruttoarea, m BTA
- per byggnad
2
Bruksarea, m BRA
- per byggnad
3
Bruttovolym, m VI
- per byggnad
Grundläggning 
Stomsystem
Värmeisolering
- ytterväggar k-värde
- takbjälklag k-värde
- golvbjälklag k-värde
87
5. URIFTSDATA
6. KONSULTER OCH ENTREPRE­
NÖRER 
Bilaga 4
Värmesystem
- typ
- bränsle, kvalitet 
Ventilationssystem
-typ 3 .
- luftomsättning m /tim 
Elsystem
Driftsansvarig
- namn
- telefonnummer
3Uppvärmd volym, m V2 
Uppvärmd yta , m2 BTA
Värmeförbrukning
- mätare nummer
- årsförbrukning, år MWh
Elförbrukning
- mätare nummer
- årsförbrukning, år MWh
Vattenförbrukning
- mätare nummer 3
- årsförbrukning år m
Gasförbrukning
- mätare nummer
- årsförbrukning, år MWh
Särskilt energi förbrukande 
processer eller utrustning
Konsulter
- namn,telefon
- kontaktperson
Entreprenörer
- namn, telefon
- kontaktperson
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
1980-04-30
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PM beträffande entreprenadupphandling av underhålls- och
ombyggnadsarbeten vid Göteborgs fritidsförvaltning
Alla upphandlingar skall ske i överensstämmelse med
a) Kommunalt upphandiingsreglemente
b) Riktlinjer för förfrågningsunderlag för upphandling 
av konsulttjänster och entreprenader, Göteborgs 
kommun PM 77-11-14.
c) Riktlinjer för anskaffning av varor och tjänster inom 
fritidsförvaltningens verksamhet koncept 75-10-08.
d) AB 72
e) Detta PM.
Riktlinjer för upphandling av Periodiskt underhåll 
(Pu) och Ändrings - ombyggnadsarbeten (Ä) byggsektio- 
nen, Underhållsavdelningen
Pu innefattar arbeten på en stor mängd anläggningar 
per år (50-100 st). Vad som skall göras respektive 
år framgår av underhål 1 splaner. Utifrån underhålls- 
planen utarbetas för det aktHella året ett åtgärds- 
program. Atgärdsprogrammet utgör underlag för upp­
hand 1 ingen. Beroende på omfattning och komplexitet 
kan upphandlingsförfarandet bli olika
a) Ärsupphandling
b) Objektsupphandling
c) "Paket" (distriktsvis) upphandling
Entreprenadformerna kan variera beroende på vilken 
part som är lämpligast för samordning m m
- delad entreprenad
- ren general entreprenad 
samordnad general entreprenad
Ersättningsformen är beroende av upphandiingsförfaran- 
det
löpande räkning
- fast pris
incitamentsavtal
- löpande räkning med tak
Förfrågningsunderlaget blir därför olika i sin utform- 
ning beroende på
- upphand!ingsförfarande
- entreprenadform
- ersättningsform
- mm
Upphandiingsformen skall alltid vara s k sluten eller 
förhandiingsupphandling, se kommunalt upphandi ingsreq- 
1 emente ~§ 5 och § 6.
Bilaga 5
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Oavsett upphand! ingsförfarande skall konkurrens alltid 
in rymma s.
2 Ärsupphandling
Arsupphandling skall alltid finnas för följande kate­
gorier
a) Byggnadsarbete ä-priser/tim, material kostnader, 
resor etc
b) Målning ä-priser/tim, materialkostnader, 
resor etc, påläggsprocent på 
ackordsprisli sta
c) Gol varbeten ä-pris/m2, å-pris/tim, material­
kostnader, resor etc
d) Byggnadspl åt ä-pris/tim, materialkostnader, 
resor etc
e) Takarbeten ä-pris/m2, ä-pris/tim, material­
kostnader, resor etc
f) P1attsättnina ä-pris/m2, f-pris/tim, material­
kostnader, resor etc
9) Glasarbeten ä-pris/m2 etc
h) Ventilations- 
arbeten
ä-pris/tim, materialkostnader, 
resor etc
i) Rörläggare ä-pris/tim, materialkostnader, 
resor etc
k) Elektriker ä-pris/tim, materialkostnader, 
resor etc
Anbudsinfordran sker genom inköpsavdelningen på av un- 
derhål1 savdel ningen upprättat förfrågningsunderlag.
3 Objektsupphandling
Här avses upphandling av entreprenad på i allmänhet en 
anläggning, och kan omfatta total ombyggnad eller stör- 
re reparations- och underhållsarbeten.
Entreprenadformen blir vanligtvis ren general entrepre­
nad och ersättningsformen fast pris.
Eftersom objektsupphandling möjliggör maximal konkur­
rens och fast pris bör detta upphandiingsförfarande 
eftersträvas. Fast pris kräver alltid ett väl genom­
tänkt förfrågningsunderlag. Genom att använda standard­
beskrivningar som ingår i systemet för underhål 1spla- 
nering kan förfrågningsunderlaget förenklas.
4 "Paket" upphandling
Exempel på paketupphandling är fullständiga underhålls- 
eller ombyggnadsarbeten på flera anläggningar, eller 
enstaka arbeten såsom plattsättningsarbeten, utvändig 
målning osv på flera anläggningar.
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I princip gäller samma förutsättningar som i pkt 3 ovan 
Då entreprenaden omfattar flera anläggningar (3-30 st) 
blir det svårare med fast pris. Entreprenadformen kan 
vara delad, samordnad general entreprenad och ren gene­
ralentreprenad. Ersättningsform och entreprenadform är 
avhängig vilka yttre förutsättningar som gäller.
Om arbeten skall ske på 20 olika anläggningar kan det 
vara svårt att styra de yttre förutsättningarna såsom 
samordning med pågående verksamhet, nycklar, omkläd- 
ningsmöjligheter etc.
Lämplig ersättningsform kan då vara löpande räkning 
med takpris och incitament om delning av "vinsten". 
Under alla förhållanden kräver detta upphand!ingsför- 
farande en speciellt utförlig beskrivning av förutsätt- 
ningar för entreprenaden, då man inte kan begära att 
entreprenören skall kunna besöka 20 anläggningar under 
anbudstiden.
Förutsättningar av administrativ karaktär anges i "PM 
för anbudsgivare" och i ett generellt A-kapitel, "Ad­
ministrativa föreskrifter; Reparation, Underhåll och 
ombyggnadsarbeten".
Förutsättningar av teknisk karaktär anges i "Objekts­
beskrivning och till denna hörande "standardbeskriv­
nings" och "mätregler".
5 Förfrågan för objekts- och paketupphandling av under­
hållsarbeten
Förfrågan för objektsupphandling skall innehålla
1 PM för anbudsgivare (med förutsättningar för under­
hållsarbete och anbudsformulär)
2 Administrativa föreskrifter (generell)
3 Standardbeskrivning (urval av aktuella beskrivnings- 
punkter)
4 Mätregler
5 Objektsbeskrivning
6 Fasad och planritning sk 1:100
7 Detaljritningar, speciellt upprättade ritningar
Vid paketupphandling skall till PM för anbudsgivare 
knytas särskilt utförlig beskrivning.
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